

QUYẾT ĐỊNH

**Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu
khả thi đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Tỉnh đoàn Đồng Nai**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và đầu tư tại Báo cáo số 963/BC-SKHĐT ngày 05/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Tỉnh đoàn Đồng Nai với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tỉnh đoàn Đồng Nai chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS (Đức).

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Hùng



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Quyết định số 4071/QĐ-UBND ngày 12 / 12 /2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Fên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	- Gói thầu số 17 (xây dựng + thiết bị): Xây dựng trạm biến áp 03 pha 160KV.A. Nội dung công việc theo Quyết định số 3331/QĐ-UBND ngày 22/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.	1.250.160.000 đồng (Một tỷ, hai trăm năm mươi triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng), trong đó: Chi phí xây dựng là 669.399.000 đồng; Chi phí thiết bị là 580.761.000 đồng.	Ngân sách tỉnh	Chào hàng cạnh tranh thông thường.	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV năm 2019	Trọn gói	Tối đa 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
2	- Gói thầu số 18 (tư vấn): Lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu số 17.	4.588.000 đồng (Bốn triệu, năm trăm tám mươi tám nghìn đồng).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2019	Trọn gói	Tối đa 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng cho mỗi công việc của gói thầu.
3	- Gói thầu số 19 (tư vấn): Thẩm định hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 17.	1.250.000 đồng (Một triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2019	Trọn gói	Tối đa 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng cho mỗi công việc của gói thầu.
4	- Gói thầu số 20 (tư vấn): Giám sát thi công gói thầu số 17.	10.551.000 đồng (Mười triệu, năm trăm năm mươi một nghìn đồng).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2019	Trọn gói	Tối đa 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
Tổng giá trị các gói thầu		1.266.549.000 đồng (Một tỷ, hai trăm sáu mươi sáu triệu, năm trăm bốn mươi chín nghìn đồng).						

* Ghi chú: Giá trị thiết bị để đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất căn cứ vào giá trị thẩm định từng loại thiết bị của cơ quan có chức năng thẩm định giá.