

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp đường Hùng Vương, thành phố Long Khánh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 468/BC-SKHĐT ngày 17/7/2020.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp đường Hùng Vương, thành phố Long Khánh với nội dung chi tiết theo phụ lục 01, 02 đính kèm.

Điều 2. UBND thành phố Long Khánh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Chỉ được khởi công xây dựng công trình khi đã đảm bảo bàn giao mặt bằng triển khai dự án.
- Rà soát điều chỉnh dự toán xây dựng (phần thiết bị, thuộc gói thầu số 12) để tổ chức điều chỉnh theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.
- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố Long Khánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Hùng

PHỤ LỤC 01 KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /7/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 11 (xây dựng): Đường giao thông, hệ thống thoát nước, vỉa hè, tuynel kỹ thuật, cây xanh và đảm bảo an toàn giao thông; nội dung công việc cụ thể theo Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh.	75.814.360.000 (Bảy mươi lăm tỷ, tám trăm mười bốn triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn). Trong đó, chi phí xây dựng: 75.153.398.482 đồng, chi phí đảm bảo an toàn giao thông: 660.961.970 đồng	Ngân sách tỉnh 50%, ngân sách thành phố Long Khánh 50%.	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ tháng 8 năm 2020	Trọn gói	Tối đa 550 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 12 (xây dựng và thiết bị): Hệ thống chiếu sáng, di dời hệ thống điện và di dời hệ thống tín hiệu giao thông; nội dung công việc cụ thể theo Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh và phụ lục 02 đính kèm.	9.165.208.000 (Chín tỷ, một trăm sáu mươi lăm triệu, hai trăm linh tám nghìn đồng chẵn). Trong đó, chi phí xây dựng: 9.106.359.802 đồng và chi phí thiết bị: 58.848.586 đồng.	Ngân sách tỉnh 50%, ngân sách thành phố Long Khánh 50%.	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Từ tháng 8 năm 2020	Trọn gói	Tối đa 360 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

3	Gói thầu số 13 (xây dựng): Di dời hệ thống cấp nước; nội dung công việc cụ thể theo Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh.	5.032.909.000 (Năm tỷ, không trăm ba mươi hai triệu, chín trăm linh chín nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 50%, ngân sách thành phố Long Khánh 50%.	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Từ tháng 8 năm 2020	Trọn gói	Tối đa 250 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
4	- Gói thầu số 14 (xây dựng): Di dời hệ thống viễn thông; nội dung công việc cụ thể theo Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh.	6.754.841.000 (Sáu tỷ, bảy trăm năm mươi bốn triệu, tám trăm bốn mươi một nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 50%, ngân sách thành phố Long Khánh 50%.	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Từ tháng 8 năm 2020	Trọn gói	Tối đa 250 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
5	- Gói thầu số 15 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 11.	1.462.485.000 (Một tỷ, bốn trăm sáu mươi hai triệu, bốn trăm tám mươi lăm nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 50%, ngân sách thành phố Long Khánh 50%.	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ tháng 8 năm 2020	Trọn gói	Tối đa 550 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
6	Gói thầu số 16 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị gói thầu số 12.	277.960.000 (Hai trăm bảy mươi bảy triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 50%, ngân sách thành phố Long Khánh 50%.	Chỉ định thầu rút gọn		Từ tháng 8 năm 2020	Trọn gói	Tối đa 360 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
7	Gói thầu số 17 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 13.	129.144.000 (Một trăm hai mươi chín triệu, một trăm bốn mươi bốn nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 50%, ngân sách thành phố Long Khánh 50%.	Chỉ định thầu rút gọn		Từ tháng 11 năm 2020	Trọn gói	Tối đa 250 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
8	Gói thầu số: 18 (tư vấn):	173.329.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định		Từ tháng 8	Trọn	Tối đa 250

	Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 14.	(Một trăm bảy mươi ba triệu, ba trăm hai mươi chín nghìn đồng chẵn).	50%, ngân sách thành phố Long Khánh 50%.	thầu rút gọn		năm 2020	gói	ngày kể từ ngày ký hợp đồng
9	Gói thầu số 19 (tư vấn): Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11.	68.321.000 (Sáu mươi tám triệu, ba trăm hai mươi một nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 50%, ngân sách thành phố Long Khánh 50%.	Chỉ định thầu rút gọn		Từ tháng 8 năm 2020	Trọn gói	Tối đa 40 ngày cho tổng các công việc
10	Gói thầu số 20 (tư vấn): Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 12.	9.165.000 (Chín triệu, một trăm sáu mươi lăm nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 50%, ngân sách thành phố Long Khánh 50%.	Chỉ định thầu rút gọn		Từ tháng 8 năm 2020	Trọn gói	Tối đa 20 ngày cho tổng các công việc
11	Gói thầu số 21 (tư vấn): Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 13.	5.032.000 (Năm triệu, không trăm ba mươi hai nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 50%, ngân sách thành phố Long Khánh 50%.	Chỉ định thầu rút gọn		Từ tháng 8 năm 2020	Trọn gói	Tối đa 20 ngày cho tổng các công việc
12	Gói thầu số 22 (tư vấn): Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 15.	2.000.000 (Hai triệu đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 50%, ngân sách thành phố Long Khánh 50%.	Chỉ định thầu rút gọn		Từ tháng 8 năm 2020	Trọn gói	Tối đa 40 ngày cho tổng các công việc
13	Gói thầu số 23 (tư vấn): Thẩm tra an toàn giao thông bước thiết kế bản vẽ thi công và trước khi đưa công trình vào khai thác sử dụng.	178.554.000 (Một trăm bảy mươi tám triệu, năm trăm năm mươi bốn nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 50%, ngân sách thành phố Long Khánh 50%.	Chỉ định thầu rút gọn		Từ tháng 01 năm 2021	Trọn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

14	Gói thầu số 24 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện gói thầu số 11.	202.914.000 (Hai trăm linh hai triệu, chín trăm mười bốn nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 50%, ngân sách thành phố Long Khánh 50%.	Chỉ định thầu rút gọn		Từ tháng 9 năm 2020	Trọn gói	Tối đa 550 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
15	Gói thầu số 25 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện gói thầu số 12.	18.330.000 (Mười tám triệu, ba trăm ba mươi nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 50%, ngân sách thành phố Long Khánh 50%.	Chỉ định thầu rút gọn		Từ tháng 9 năm 2020	Trọn gói	Tối đa 360 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
16	Gói thầu số 26 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện gói thầu số 13.	11.626.000 (Mười một triệu, sáu trăm hai mươi sáu nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 50%, ngân sách thành phố Long Khánh 50%.	Chỉ định thầu rút gọn		Từ tháng 9 năm 2020	Trọn gói	Tối đa 250 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
17	Gói thầu số 27 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện gói thầu số 14.	21.593.000 (Hai mươi một triệu, năm trăm chín mươi ba nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 50%, ngân sách thành phố Long Khánh 50%.	Chỉ định thầu rút gọn		Từ tháng 9 năm 2020	Trọn gói	Tối đa 250 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
18	Gói thầu số 28 (xây dựng): Tháo dỡ tạm công chào để xây dựng công trình và lắp đặt lại.	500.000.000 (Năm trăm triệu đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 50%, ngân sách thành phố Long Khánh 50%.	Chỉ định thầu rút gọn		Từ tháng 10 năm 2020	Trọn gói	Tối đa 550 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng giá trị các gói thầu		99.827.771.000 đồng (Chín mươi chín tỷ, tám trăm hai mươi bảy triệu, bảy trăm bảy mươi một nghìn đồng chẵn)						

PHỤ LỤC 02 KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
 (Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /7/2020 của Chủ tịch
 UBND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Danh mục thiết bị	Số lượng	Đvt	Thành tiền
Gói thầu số 12 (xây dựng và thiết bị): Hệ thống chiếu sáng, di dời hệ thống điện và di dời hệ thống tín hiệu giao thông.				
1	Chi phí xây dựng			9.106.359.802
2	Chi phí thiết bị			58.848.586
2.1	Chi phí thiết bị phân xây dựng mới hệ thống chiếu sáng			35.369.052
a	MCCB 3 cực 400V-100A - 30KA	1	cái	
b	PLC Logo 230RC : 01 cái/tủ	1	cái	
c	CB 10A-220V bảo vệ Logo 230RC	1	cái	
2.2	Chi phí thiết bị di dời lưới điện và tín hiệu giao thông			
a	Chi phí lắp đặt và thử nghiệm thiết bị phân di dời lưới điện trung hạ thế			9.304.821
b	Chi phí lắp đặt và thử nghiệm thiết bị phân di dời trạm biến áp			14.174.713
	Tổng cộng			9.165.208.000