

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Đường Bình Lộc – Tín Nghĩa, thành phố Long Khánh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 467/BC-SKHĐT ngày 17/7/2020.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Đường Bình Lộc – Tín Nghĩa, thành phố Long Khánh với nội dung chi tiết theo phụ lục 01, 02 đính kèm.

Điều 2. UBND thành phố Long Khánh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Chỉ được khởi công xây dựng công trình khi đã đảm bảo bàn giao mặt bằng triển khai dự án.

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố Long Khánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

Nguyễn Quốc Hùng

PHỤ LỤC 01 KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 07 (xây dựng): Đường giao thông, hệ thống thoát nước, cầu Ba Gió công trình Đường Bình Lộc – Tín Nghĩa; nội dung công việc cụ thể theo Quyết định số 2275/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của UBND tỉnh.	39.863.442.000 (Ba mươi chín tỷ, tám trăm sáu mươi ba triệu, bốn trăm bốn mươi hai nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 50%, ngân sách thành phố Long Khánh 50%.	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 365 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 08 (xây dựng và thiết bị): Di dời đường dây trung hạ thế, trạm biến áp, hệ thống chiếu sáng; nội dung công việc cụ thể theo Quyết định số 2275/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của UBND tỉnh và phụ lục 02 đính kèm.	8.273.504.000 (Tám tỷ, hai trăm bảy mươi ba triệu, năm trăm linh bốn nghìn đồng chẵn). Trong đó, chi phí xây dựng: 8.203.206.000 đồng và chi phí thiết bị: 70.298.000 đồng.	Ngân sách tỉnh 50%, ngân sách thành phố Long Khánh 50%.	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 240 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

3	Gói thầu số 09 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 07.	967.884.000 (Chín trăm sáu mươi bảy triệu, tám trăm tám mươi bốn nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 50%, ngân sách thành phố Long Khánh 50%.	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 365 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
4	Gói thầu số 10 (tư vấn): Giám sát thực hiện gói thầu số 08.	234.853.000 (Hai trăm ba mươi bốn triệu, tám trăm năm mươi ba nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 50%, ngân sách thành phố Long Khánh 50%.	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 240 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
5	Gói thầu số 11 (xây dựng): Di dời vỉa thông.	500.000.000 (Năm trăm triệu đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 50%, ngân sách thành phố Long Khánh 50%.	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
6	Gói thầu số 12 (xây dựng): Di dời hạ tầng kỹ thuật ngầm.	500.000.000 (Năm trăm triệu đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 50%, ngân sách thành phố Long Khánh 50%.	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

7	Gói thầu số 13 (tư vấn): Khảo sát lập phương án dự toán rà phá bom mìn.	14.987.000 (Mười bốn triệu, chín trăm tám mươi bảy nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 50%, ngân sách thành phố Long Khánh 50%.	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
8	Gói thầu số 14 (tư vấn): Kiểm tra, giám sát chất lượng công tác rà phá bom mìn.	16.495.000 (Mười sáu triệu, bốn trăm chín mươi lăm nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 50%, ngân sách thành phố Long Khánh 50%.	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
9	Gói thầu số 15: Thi công rà phá bom mìn.	468.090.000 (Bốn trăm sáu mươi tám triệu, không trăm chín mươi nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 50%, ngân sách thành phố Long Khánh 50%.	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
10	Gói thầu số 16 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng gói thầu số 07.	119.158.000 (Một trăm mười chín triệu, một trăm năm mươi tám nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 50%, ngân sách thành phố Long Khánh 50%.	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 365 ngày kể từ ngày ký hợp đồng + thời gian bảo hành công trình
11	Gói thầu số 17 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện gói thầu số 08.	22.148.000 (Hai mươi hai triệu, một trăm bốn mươi tám nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 50%, ngân sách thành phố Long Khánh 50%.	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 240 ngày kể từ ngày ký hợp đồng + thời gian bảo hành công trình

PHỤ LỤC 02 KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai).

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Danh mục thiết bị	Số lượng	Đvt	Thành tiền
Gói thầu số 08 (xây dựng và thiết bị): Di dời đường dây trung hạ thế, trạm biến áp, hệ thống chiếu sáng				
1	Chi phí xây dựng			8.203.206.000
2	Chi phí thiết bị			70.298.000
2.1	Đường dây trung hạ thế,	1	HT	10.849.649
2.2	Trạm biến áp	1	HT	27.326.672
2.3	Hệ thống chiếu sáng	1	HT	32.122.189
	Tổng cộng (1+2)			8.273.504.000