

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.768 huyện Vĩnh Cửu đoạn từ cầu vượt Thủ Biên đến giao với đường ĐT.767 (thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 699/BC-SKHĐT ngày 30 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.768 huyện Vĩnh Cửu đoạn từ cầu vượt Thủ Biên đến giao với đường ĐT.767 (thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu), với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Chỉ được khởi công xây dựng công trình khi đã đảm bảo bàn giao mặt bằng triển khai dự án.

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định và lưu ý thực hiện nội dung đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 699/BC-SKHĐT ngày 30 tháng 9 năm 2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Hùng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 05 (xây dựng): Phần tuyến, thoát nước phân đoạn 1, từ Km21+400 (đầu tuyến) đến Km26+800; nội dung công việc theo Quyết định số 3373/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.	44.170.720.000 (Bốn mươi bốn tỷ, một trăm bảy mươi triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng chẵn). Trong đó, chi phí xây dựng: 44.064.676.649 đồng, chi phí đảm bảo an toàn giao thông: 106.044.165 đồng.	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 360 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 06 (xây dựng): Phần tuyến, thoát nước phân đoạn 2 từ Km26+800 đến Km32+000; nội dung công việc theo Quyết định số 3373/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.	39.360.924.000 (Ba mươi chín tỷ, ba trăm sáu mươi triệu, chín trăm hai mươi bốn nghìn đồng chẵn). Trong đó, chi phí xây dựng: 39.254.880.337 đồng, chi phí đảm bảo an toàn giao thông: 106.044.165 đồng.	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 360 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

3	Gói thầu số 07 (xây dựng): Phần tuyến, thoát nước phân đoạn 3 từ Km32+000 đến Km42+040; nội dung công việc theo Quyết định số 3373/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.	97.129.342.000 (Chín mươi bảy tỷ, một trăm hai mươi chín triệu, ba trăm bốn mươi hai nghìn đồng chẵn). Trong đó, chi phí xây dựng: 96.987.258.906 đồng, chi phí đảm bảo an toàn giao thông: 142.083.762 đồng.	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 500 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
4	Gói thầu số 08 (xây dựng): Phần Cầu; nội dung công việc theo Quyết định số 3373/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.	18.732.263.000 (Mười tám tỷ, bảy trăm ba mươi hai triệu, hai trăm sáu mươi ba nghìn đồng chẵn). Trong đó, chi phí xây dựng: 18.540.451.140 đồng, chi phí đảm bảo an toàn giao thông: 157.767.560 đồng, Chi phí thử tải, kiểm định cầu sửa chữa nâng tải trọng (cầu Rạch Lăng, cầu Suối Sâu): 34.045.135 đồng.	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 360 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
5	Gói thầu số 09 (tư vấn): Thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05, 06, 07, 08.	100.000.000 (Một trăm triệu đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 20 ngày đối với mỗi loại công việc

6	Gói thầu số 10 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng gói thầu số 05, 06, 07, 08.	601.779.000 (Sáu trăm linh một triệu, bảy trăm bảy mươi chín nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 1.220 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
7	Gói thầu số 11 (tư vấn): Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10.	2.000.000 (Hai triệu đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 20 ngày đối với mỗi loại công việc
8	Gói thầu số 12 (tư vấn): Giám sát thực hiện gói thầu số 05, 06, 07, 08.	2.698.357.000 (Hai tỷ, nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 1.220 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
9	Gói thầu số 13 (tư vấn): Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 12.	2.698.000 (Hai triệu, sáu trăm chín mươi tám nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 20 ngày đối với mỗi loại công việc
10	Gói thầu số 14 (tư vấn): Thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa vào sử dụng.	475.120.000 (Bốn trăm bảy mươi lăm triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
11	Gói thầu số 15: Rà phá bom mìn, vật nổ.	1.807.998.000 (Một tỷ, tám trăm linh bảy triệu, chín trăm chín mươi tám nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu thông thường	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 40 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

