

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng mới Trung tâm Công tác xã hội tổng hợp tỉnh Đồng Nai và điều chỉnh Mục 1 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng mới Trung tâm Công tác xã hội tổng hợp tỉnh Đồng Nai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 862/BC-SKHĐT ngày 20 tháng 11 năm 2020 về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng mới Trung tâm Công tác xã hội tổng hợp tỉnh Đồng Nai và đề xuất điều chỉnh Mục 1 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng mới Trung tâm Công tác xã hội tổng hợp tỉnh Đồng Nai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng mới Trung tâm Công tác xã hội tổng hợp tỉnh Đồng Nai và điều chỉnh Mục 1 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng mới Trung tâm Công tác xã hội tổng hợp tỉnh Đồng Nai, với nội dung chi tiết theo Phụ lục I, II đính kèm. Các nội dung khác được duyệt tại Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp

theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng mới Trung tâm Công tác xã hội tổng hợp tỉnh Đồng Nai không thay đổi.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Hùng



PHỤ LỤC I KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kính theo Quyết định số 4425/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Nội dung trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo).							
1	Gói thầu số 05 (xây dựng): Trung tâm Công tác xã hội tổng hợp tỉnh Đồng Nai; nội dung công việc theo Quyết định số 4276/QĐ- UBND ngày 13/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.	38.303.232.000 (Ba mươi tám tỷ, ba trăm linh ba triệu, hai trăm ba mươi hai nghìn đồng chẵn).	Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu thuộc Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội là 45 tỷ đồng; Ngân sách tỉnh Phần còn lại	Đầu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Tròn gói	Tối đa 390 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
2	Gói thầu số 06 (xây dựng và thiết bị): Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị Hệ thống Phòng cháy chữa cháy, Chống sét, Trạm biến áp 630 KVA và máy phát điện dự phòng; nội dung công việc theo Quyết định số 4276/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và Phụ lục II đính kèm.	2.827.450.000 (Hai tỷ, tám trăm hai mươi bảy triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).		Đầu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Tròn gói	Tối đa 240 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

3	Gói thầu số 07 (tư vấn): Thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05, 06.	35.596.000 (Ba mươi lăm triệu, năm trăm chín mươi sáu nghìn đồng chẵn).	Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu thuộc Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội là 45 tỷ đồng; Ngân sách tỉnh Phản còn lại	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 20 ngày cho mỗi loại công việc
4	Gói thầu số 08 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện gói thầu số 05, 06.	39.156.000 (Ba mươi chín triệu, một trăm năm mươi sáu nghìn đồng chẵn).		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 390 ngày kể từ ngày ký hợp đồng + 01 năm bảo hành công trình
Tổng giá trị các gói thầu		41.205.434.000 đồng (Bốn mươi mốt tỷ, hai trăm linh năm triệu, bốn trăm ba mươi bốn nghìn đồng chẵn)						
II	Điều chỉnh Mục 1 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.							
1	Tên gói thầu: - Gói thầu số 04 (tư vấn): Thẩm định giá thiết bị.							

**PHỤ LỤC II KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

(Kèm theo Quyết định số **4425**/QĐ-UBND ngày **24/11**/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai).

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung chi phí	Số lượng	Kí hiệu	Thành tiền
Gói thầu số 06 (xây dựng và thiết bị): Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị Hệ thống Phòng cháy chữa cháy, Chống sét, Trạm biến áp 630 KVA và máy phát điện dự phòng				
1	Chi phí xây lắp			852.998.634
-	<i>Trạm biến áp + đường dây trung thế</i>			<i>70.435.028</i>
-	<i>Hệ thống PCCC + chống sét</i>			<i>782.563.606</i>
2	Chi phí thiết bị			1.974.451.800
-	<i>Trạm biến áp 630KVA</i>	<i>1</i>	<i>bộ</i>	<i>990.000.000</i>
-	<i>Máy phát điện dự phòng 150KVA</i>	<i>1</i>	<i>cái</i>	<i>654.451.800</i>
-	<i>Hệ thống thiết bị cấp nước + PCCC + chống sét</i>	<i>1</i>	<i>hệ thống</i>	<i>330.000.000</i>
	Tổng cộng (1+2)			2.827.450.000

CHỖ DÁN CHỮ