

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Nâng cấp đường Tà Lài – Trà Cỏ (đoạn từ Km1+600 đến Km5+600), huyện Định Quán và huyện Tân Phú

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 878/BC-SKHĐT ngày 25 tháng 11 năm 2020 về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Nâng cấp đường Tà Lài – Trà Cỏ (đoạn từ Km1+600 đến Km5+600), huyện Định Quán và huyện Tân Phú.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Nâng cấp đường Tà Lài – Trà Cỏ (đoạn từ Km1+600 đến Km5+600), huyện Định Quán và huyện Tân Phú, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Chỉ được khởi công xây dựng công trình khi đã đảm bảo bàn giao mặt bằng triển khai dự án.

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thiếu hụt yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Hùng





PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số 4478/QĐ-UBND ngày 25 / 11 /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

1

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 04 (xây dựng): Hạng mục Đường giao thông và thoát nước thuộc Dự án Nâng cấp đường Tà Lài – Trà Cỏ (đoạn từ Km1+600 đến Km5+600), huyện Định Quán và huyện Tân Phú; nội dung công việc theo Quyết định số 4432/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của UBND tỉnh.	43.341.142.000 (Bốn mươi ba tỷ, ba trăm bốn mươi một triệu, một trăm bốn mươi hai nghìn đồng chẵn); trong đó, chi phí xây dựng: 43.261.988.438 đồng và chi phí đảm bảo an toàn giao thông: 79.153.569 đồng.	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý IV năm 2020	Trộn gói	Tối đa 240 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
2	Gói thầu số 05 (xây dựng): Hạng mục Cầu thuộc Dự án Nâng cấp đường Tà Lài – Trà Cỏ (đoạn từ Km1+600 đến Km5+600), huyện Định Quán và huyện Tân Phú; nội dung công việc theo Quyết định số 4432/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của UBND tỉnh.	11.083.551.000 (Mười một tỷ, không trăm tám mươi ba triệu, năm trăm năm mươi một nghìn đồng chẵn); trong đó, chi phí xây dựng: 11.004.449.759 đồng và chi phí đảm bảo an toàn giao thông:	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Từ Quý IV năm 2020	Trộn gói	Tối đa 180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

		79.101.331 đồng.					
3	Gói thầu số 06 (xây dựng): Hạng mục Chiếu sáng và đèn tín hiệu thuộc Dự án Nâng cấp đường Tà Lài – Trà Cỏ (đoạn từ Km1+600 đến Km5+600), huyện Định Quán và huyện Tân Phú; nội dung công việc theo Quyết định số 4432/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của UBND tỉnh.	2.680.241.000 (Hai tỷ, sáu trăm tám mươi triệu, hai trăm bốn mươi mốt nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Dầu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Từ Quý IV năm 2020	Trọn gói Tối đa 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
4	Gói thầu số 07 (tư vấn): Thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04, 05, 06.	51.769.000 (Năm mươi mốt triệu, bảy trăm sáu mươi chín nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý IV năm 2020	Trọn gói Tối đa 20 ngày cho mỗi loại công việc của gói thầu số 04 và tối đa 10 ngày cho mỗi loại công việc của gói thầu số 05, 06
5	Gói thầu số 08 (phí tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng gói thầu 04, 05, 06.	192.271.000 (Một trăm chín mươi hai triệu, hai trăm bảy mươi mốt nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý IV năm 2020	Trọn gói Tối đa 960 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.



6	Gói thầu số 09 (tư vấn): Thẩm tra an toàn giao thông.	210.513.000 (Hai trăm mười triệu, năm trăm mười ba nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
7	Gói thầu số 10: Rà phá bom mìn, vật nổ.	430.938.000 (Bốn trăm ba mươi triệu, chín trăm ba mươi tám nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 40 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
Tổng giá trị các gói thầu		57.990.425.000 đồng (Năm mươi bảy tỷ, chín trăm chín mươi triệu, bốn trăm hai mươi lăm nghìn đồng chẵn).						