

Số: 4514 /QB-UBND

Đồng Nai, ngày 27 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Đường Hùng Vương nối dài, huyện Tân Phú

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 880/BC-SKHĐT ngày 25 tháng 11 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Đường Hùng Vương nối dài, huyện Tân Phú, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. UBND huyện Tân Phú chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Chỉ được khởi công xây dựng công trình khi đã đảm bảo bàn giao mặt bằng triển khai dự án.

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thiếu hụt yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Tân Phú chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Hùng



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Quyết định số 4514 /QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 05 (xây dựng): Đường Hùng Vương nối dài, huyện Tân Phú; nội dung công việc theo 4419/QĐ-UBND ngày 20/1/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.	35.667.503.000 (Ba mươi lăm tỷ, sáu trăm sáu mươi bảy triệu, năm trăm linh ba nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Tròn gói	Tối đa 450 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
2	Gói thầu số 06 (tư vấn): Thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05.	35.667.000 (Ba mươi lăm triệu, sáu trăm sáu mươi bảy nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Tròn gói	Tối đa 10 ngày đối với mỗi loại công việc.
3	Gói thầu số 07 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 05.	912.196.000 (Chín trăm mười hai triệu, một trăm chín mươi sáu nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Tròn gói	Tối đa 450 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
4	Gói thầu số 08 (tư vấn): Thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07.	2.000.000 (Hai triệu đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Tròn gói	Tối đa 10 ngày đối với mỗi loại công việc.
5	Gói thầu số 09 (phí tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng gói thầu 05.	96.302.000 (Chín mươi sáu triệu, ba trăm linh hai nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Tròn gói	Tối đa 450 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
Tổng giá trị các gói thầu		36.713.668.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ, bảy trăm mười ba triệu, sáu trăm sáu mươi tám nghìn đồng chẵn).						