

**QUYẾT ĐỊNH**

**Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sửa chữa Trường THCS và THPT Tây Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 153/BC-SKHĐT ngày 01 tháng 3 năm 2021 về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sửa chữa trường THCS và THPT Tây Sơn, huyện Định Quán.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa Trường THCS và THPT Tây Sơn, huyện Định Quán, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Trường THCS và THPT Tây Sơn, huyện Định Quán chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thất lạc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.



**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Tây Sơn, huyện Định Quán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.



KT. CHỦ TỊCH *hlay*  
PHÓ CHỦ TỊCH

*auo*  
Võ Tấn Đức





**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
(Kèm theo Quyết định số 789 /QĐ-UBND ngày 10 /3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

| S<br>T<br>T | Tên gói thầu                                                                                                                                                                | Giá gói thầu (đồng)                                                                                     | Nguồn<br>vốn                              | Hình thức<br>lựa chọn<br>nhà thầu                      | Phương<br>thức lựa<br>chọn<br>nhà<br>thầu | Thời<br>gian bắt<br>đầu tổ<br>chức lựa<br>chọn nhà<br>thầu | Loại<br>hợp<br>đồng | Thời gian thực<br>hiện hợp đồng             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 1           | Gói thầu 01 (xây dựng):<br>Sửa chữa Trường THCS<br>và THPT Tây Sơn, nội<br>dung công việc theo<br>Quyết định số 3891/QĐ-<br>UBND ngày 22/10/2020<br>Chủ chủ tịch UBND tỉnh. | 2.527.567.000<br>(Hai tỷ, năm trăm hai<br>mươi bảy triệu, năm<br>trăm sáu mươi bảy<br>nghìn đồng chẵn). | Ngân sách<br>tỉnh<br>(nguồn sự<br>nghiệp) | Chào hàng<br>cạnh tranh<br>thông<br>thường<br>qua mạng | Một giai<br>đoạn một<br>túi hồ sơ         | Quý I năm<br>2021                                          | Trọn<br>gói         | Tối đa 120 ngày<br>kể từ ngày khởi<br>công  |
| 2           | Gói thầu số 02 (tư vấn):<br>Giám sát thực hiện gói<br>thầu số 01.                                                                                                           | 82.254.000<br>(Tám mươi hai triệu,<br>hai trăm năm mươi<br>bốn nghìn đồng chẵn).                        | Ngân sách<br>tỉnh<br>(nguồn sự<br>nghiệp) | Chỉ định<br>thầu rút<br>gọn                            |                                           | Quý I năm<br>2021                                          | Trọn<br>gói         | Tối đa 120 ngày<br>kể từ ngày khởi<br>công  |
| 3           | Gói thầu số 03 (tư vấn):<br>Lập hồ sơ yêu cầu (E-<br>HSMT) và đánh giá hồ<br>sơ đề xuất (E-HSDT) gói<br>thầu số 01.                                                         | 6.522.000<br>(Sáu triệu, năm trăm<br>hai mươi hai nghìn<br>đồng chẵn)                                   | Ngân sách<br>tỉnh<br>(nguồn sự<br>nghiệp) | Chỉ định<br>thầu rút<br>gọn                            |                                           | Quý I năm<br>2021                                          | Trọn<br>gói         | Tối đa 20 ngày<br>cho tổng các<br>công việc |

|                                  |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                           |                             |  |                   |             |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 4                                | Gói thầu số 04 (tư vấn):<br>Thẩm định E-HSMT và<br>thẩm định kết quả lựa<br>chọn nhà thầu gói thầu số<br>01.      | 2.297.000<br><br>(Hai triệu, hai trăm<br>chín mươi bảy nghìn<br>đồng chẵn).                                | Ngân sách<br>tỉnh<br>(nguồn sự<br>nghịệp) | Chỉ định<br>thầu rút<br>gọn |  | Quý I năm<br>2021 | Trọn<br>gói | Tối đa 20 ngày<br>cho tổng các<br>công việc                       |
| 5                                | Gói thầu số 05 (tư vấn):<br>Quản lý dự án.                                                                        | 74.904.000<br><br>(Bảy mươi bốn tỷ,<br>chín trăm linh bốn<br>nghìn đồng chẵn).                             | Ngân sách<br>tỉnh<br>(nguồn sự<br>nghịệp) | Chỉ định<br>thầu rút<br>gọn |  | Quý I năm<br>2021 | Trọn<br>gói | Từ ngày ký hợp<br>đến khi quyết<br>toàn hoàn thành<br>công trình. |
| 6                                | Gói thầu số 06 (phi tư<br>vấn): Bảo hiểm rủi ro của<br>chủ đầu tư trong quá<br>trình thực hiện gói thầu<br>số 01. | 2.527.000<br><br>(Hai tỷ, năm trăm hai<br>mười bảy nghìn đồng<br>chẵn).                                    | Ngân sách<br>tỉnh<br>(nguồn sự<br>nghịệp) | Chỉ định<br>thầu rút<br>gọn |  | Quý I năm<br>2021 | Trọn<br>gói | Tối đa 120 ngày<br>kể từ ngày khởi<br>công                        |
| <b>Tổng giá trị các gói thầu</b> |                                                                                                                   | <b>2.696.071.000 đồng (Hai tỷ, sáu trăm chín mươi sáu triệu, không trăm bảy mươi một nghìn đồng chẵn).</b> |                                           |                             |  |                   |             |                                                                   |