

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 152/BC-SKHĐT ngày 01 tháng 3 năm 2021 về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trường THPT Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệu trưởng Trường THPT Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.



Võ Tấn Đức



(Kèm theo Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 16 / 3 /2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU



S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu 01 (xây dựng): Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Tam Hiệp, nội dung công việc theo Quyết định số 4278/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 Chủ tịch UBND tỉnh.	3.259.367.000 (Ba tỷ, hai trăm năm mươi chín triệu, ba trăm sáu mươi bảy nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghị)	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I năm 2021	Tròn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày khởi công
2	Gói thầu số 02 (tư vấn): Giám sát thực hiện gói thầu số 01.	107.070.000 (Một trăm linh bảy triệu, không trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghị)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2021	Tròn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày khởi công
3	Gói thầu số 03 (tư vấn): Lập hồ sơ yêu cầu (E- HSMT) và đánh giá hồ sơ đề xuất (E-HSDT) gói thầu số 01.	8.448.000 (Tám triệu, bốn trăm bốn mươi tám nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghị)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2021	Tròn gói	Tối đa 20 ngày cho mỗi loại công việc.

4	Gói thầu số 04 (tư vấn): Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01.	3.259.000 (Ba triệu, hai trăm năm mươi chín nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghịệp)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2021	Trọn gói	Tối đa 10 ngày cho mỗi loại công việc
5	Gói thầu số 05 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện gói thầu số 01.	3.259.000 (Ba triệu, hai trăm năm mươi chín nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghịệp)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2021	Trọn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày khởi công + thời gian bảo hành công trình
Tổng giá trị các gói thầu		3.381.403.000 đồng (Ba tỷ, ba trăm tám mươi mốt triệu, bốn trăm linh ba nghìn đồng chẵn).						