

THÔNG BÁO

Kết luận của Đồng chí Cao Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xử lý các kiến nghị của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tại Dự án Cảng HKQT Long Thành (giai đoạn 1)

Ngày 23 tháng 3 năm 2021 tại Trụ sở khối Nhà nước tỉnh Đồng Nai, Đồng chí Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc để xử lý các kiến nghị của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam về dự án Cảng HKQT Long Thành (giai đoạn 1).

I. Thành phần tham dự buổi làm việc.

1. Về phía tỉnh Đồng Nai

- Đồng chí Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh (chủ trì);
- Đồng chí Võ Tấn Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đồng chí Đặng Minh Đức – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Đồng chí Trần Vũ Hoài Hạ – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Đồng chí Nguyễn Xuân Thao – Phó Giám đốc Công an tỉnh;
- Đồng chí Nguyễn Bôn – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải;
- Đồng chí Lê Văn Thư – Phó Giám đốc Sở Tài chính;
- Đồng chí Lê Mạnh Dũng – Phó Giám đốc Sở Xây dựng;
- Đồng chí Lê Văn Tiếp – Phó Chủ tịch UBND huyện Long Thành;
- Đồng chí Nguyễn Phong An - Phó Chủ tịch UBND huyện Long Thành;
- Đồng chí Phạm Thị Hồng – Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai;
- Đồng chí Đỗ Hữu Hoàng – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai;
- Đồng chí Nguyễn Thanh Liên – Phó Giám đốc Viễn thông Đồng Nai;
- Đại diện: Sở Công thương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

2. Về phía Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

- Đồng chí Vũ Thế Phiệt – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam;
- Đồng chí Đỗ Tất Bình – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam;



- Đồng chí Nguyễn Quốc Phương - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam;
- Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Tổng Giám đốc SAGS;
- Đồng chí Đoàn Thị Mai Hương - Tổng Giám đốc SASCO;
- Đồng chí Lê Hồng Hà - Tổng Giám đốc VietNam Airlines;
- Đồng chí Dương Quang Điện – Phó Ban Quản lý dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành;

II. Nội dung làm việc.

Sau khi nghe Đồng chí Vũ Thế Phiệt - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam trình bày một số nội dung liên quan đến dự án Cảng HKQT Long Thành (giai đoạn 1); ý kiến của các sở, ngành tại cuộc họp. Đồng chí Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận chỉ đạo như sau:

1. Về công tác đảm bảo an ninh, trật tự dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

- Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND huyện Long Thành và các đơn vị có liên quan làm việc cụ thể với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam xây dựng kế hoạch, quy chế phối hợp đảm bảo tình hình an ninh trật tự để bảo vệ công trình mốc giới, tường rào, công tác rà phá bom mìn và chống tái lấn chiếm, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trong suốt quá trình triển khai dự án.

2. Về công tác phối hợp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công dự án.

- Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với UBND huyện Long Thành và các đơn vị có liên quan làm việc cụ thể với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam nghiên cứu các phương án đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt phân luồng giao thông giờ cao điểm trên tuyến đường ĐT769 đảm bảo nhu cầu vận chuyển vật liệu, trang thiết bị trong quá trình triển khai dự án. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 02/4/2021**.

3. Về sử dụng nguồn vật liệu tại địa phương.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan làm việc cụ thể với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam xác định khối lượng, yêu cầu chất lượng vật liệu, tổ chức khảo sát nguồn cung cấp vật liệu trên địa bàn; đồng thời nghiên cứu phương án tận thu vật liệu phục vụ xây dựng dự án Cảng HKQT Long Thành; đồng thời nghiên cứu sớm triển khai xây dựng tuyến 1 và tuyến 2 để sớm đưa vào sử dụng phục vụ thi công dự án. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trong tháng 4/2021**.

4. Về hạ tầng kỹ thuật phục vụ quá trình thi công.

- Đối với cung cấp điện: Giao Sở Công thương chủ trì, làm việc cụ thể với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Công ty TNHH Một thành viên điện lực Đồng Nai nghiên cứu, xây dựng phương án cung cấp nguồn điện phục vụ thi công dự án; đồng thời xác định hướng tuyến, vị trí đặt trạm biến áp đảm bảo cung cấp nguồn điện đầy đủ, liên tục phục vụ Cảng HKQT Long Thành khi đi vào vận hành khai thác. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trong tháng 4/2021**.

- Đối với cung cấp nước: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì làm việc cụ thể với Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam và các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án khai thác có thời hạn nguồn nước ngầm phục vụ thi công xây dựng Cảng HKQT Long Thành. Giao Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai chủ trì, làm việc cụ thể với Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam xác định nhu cầu, xây dựng phương án đầu tư xây dựng tuyến ống cung cấp nước sạch cho Cảng HKQT Long Thành khi đi vào vận hành, khai thác. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trong tháng 4/2021**.

- Đối với hệ thống Viễn thông: Giao Viễn thông Đồng Nai chủ trì, làm việc cụ thể với Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam xây dựng phương án cung cấp tạm hệ thống viễn thông phục vụ thi công xây dựng Cảng HKQT Long Thành; đồng thời nghiên cứu hướng tuyến và phương án đầu tư hệ thống cáp quang phục vụ Cảng HKQT Long Thành khi đi vào vận hành, khai thác. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trong tháng 4/2021**.

5. Về quy hoạch kho cảng đầu nguồn và tuyến đường ống cung cấp nhiên liệu bay cho Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

- Giao UBND huyện Long Thành chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) và các đơn vị có liên quan thống nhất hướng tuyến, giải pháp kỹ thuật để cập nhật quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng để đối với đường ống cung cấp nhiên liệu bay cho Cảng HKQT Long Thành. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 10/4/2021**.

6. Về kiến nghị tận dụng cơ sở vật chất hiện hữu

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND huyện Long Thành, Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam và các đơn vị có liên quan nghiên cứu nhu cầu, xác định thời hạn di dời, tổ chức đấu giá cơ sở vật chất hiện hữu (trụ sở UBND xã Suối Trầu, trường trung học cơ sở Suối Trầu, trường tiểu học Suối Trầu, trường tiểu học Suối Trầu – Phân hiệu 3...) để bố trí lực lượng điều hành, giám sát và quản lý dự án. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 10/4/2021**.

7. Về công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Long Thành tập trung triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo bàn giao mặt bằng

kịp thời cho thi công xây dựng Cảng HKQT Long Thành, trong đó đặc biệt ưu tiên giai đoạn 1 dự án. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 30/3/2021**.

8. Về công tác triển khai Đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

- Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND huyện Long Thành, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam và các đơn vị có liên quan xác định nhu cầu, chuyên môn, xây dựng đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm để triển khai đảm bảo cung cấp nguồn lao động cho Cảng HKQT Long Thành sau khi vào khai thác. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trong tháng 4/2021**.

Trên đây là ý kiến của Đồng chí Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận chỉ đạo tại buổi làm việc nêu trên. Đề nghị các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận

- Thành phần dự họp;
- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS, KTN, THNC.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Kim Long