

Số: 4818 /TB-UBND

Đồng Nai, ngày 10 tháng 5 năm 2021

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của Đồng chí Lê Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Đồng chí Cao Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Báo cáo tình hình triển khai Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Cảng HKQT Long Thành (giai đoạn 1) và Kế hoạch bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư – Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)**

Ngày 19 tháng 4 năm 2021 tại Trụ sở khối Nhà nước tỉnh Đồng Nai, Đồng chí Lê Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Đồng chí Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh đã đồng chủ trì buổi làm việc báo cáo tình hình triển khai Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Cảng HKQT Long Thành (giai đoạn 1) và Kế hoạch bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư – Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

**I. Thành phần tham dự buổi làm việc.**

**1. Về phía Bộ Giao thông vận tải**

- Đồng chí Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (đồng chủ trì)
- Đồng chí Đỗ Tất Bình – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam;
- Đồng chí Phạm Văn Hào – Phó Cục Trưởng Cục Hàng không Việt Nam;
- Đồng chí Nguyễn Bách Tùng – Phó Cục Trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông;
- Đồng chí Trần Doãn Mậu – Giám đốc Cảng vụ Hàng không Miền Nam;

**2. Về phía tỉnh Đồng Nai**

- Đồng chí Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh (đồng chủ trì);
- Đồng chí Võ Tấn Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đồng chí Lê Sĩ Lâm – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Đồng chí Võ Hoàng Phương – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Đồng chí Đặng Minh Đức – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Đồng chí Nguyễn Bôn – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải;
- Đồng chí Đặng Thị Kim Thắm – Phó Giám đốc Sở Tài chính;
- Đồng chí Lê Mạnh Dũng – Phó Giám đốc Sở Xây dựng;



- Đồng chí Nguyễn Thị Mộng Thu – Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Đồng chí Ngô Thế Ân – Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;

- Đồng chí Lê Văn Tiếp – Phó Chủ tịch UBND huyện Long Thành;

- Đại diện: Công an tỉnh.

## II. Nội dung làm việc.

Sau khi nghe Đồng chí Đỗ Tất Bình – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Đồng chí Nguyễn Văn Hào - Phó Cục Trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Đồng chí Đặng Minh Đức – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Đồng chí Lê Văn Tiếp – Phó Chủ tịch UBND huyện Long Thành báo cáo về việc báo cáo tình hình triển khai Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Cảng HKQT Long Thành (giai đoạn 1) và Kế hoạch bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư – Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); ý kiến thống nhất của các thành viên tại cuộc họp. Đồng chí Lê Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Đồng chí Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến thống nhất kết luận chỉ đạo như sau:

- Đối với công tác giải phóng mặt bằng: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Long Thành và các đơn vị có liên quan quyết liệt đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong phạm vi 526 ha diện tích còn lại chưa bàn giao của giai đoạn 1 (1.810 ha) và 722 ha đất dự trữ cho giai đoạn 1 để bàn giao cho Cảng vụ hàng không miền Nam, kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trong tháng 6/2021**; UBND huyện Long Thành có trách nhiệm khẩn trương thực hiện bố trí tái định cư cho 3530 hộ dân còn lại, trong đó lưu ý phân bổ các lô tái định cư cho phù hợp với điều kiện thực tế đảm bảo không làm ảnh hưởng tiến độ chung dự án.

- Đề nghị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam xây dựng tiến độ tổng thể, chi tiết của Dự án Cảng HKQT Long Thành báo cáo Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Đồng Nai để làm cơ sở làm cơ sở theo dõi tiến độ của Dự án; đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Long Thành, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Giao thông vận tải định kỳ ngày 25 hàng tháng về tiến độ thực hiện Dự án.

- Về công tác giải phóng mặt bằng 02 tuyến giao thông kết nối: Đề nghị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam khẩn trương triển khai hồ sơ thiết kế cơ sở đối với hạng mục nêu trên; đồng thời hoàn thiện hồ sơ cắm mốc giải phóng mặt bằng, bàn giao cho UBND huyện Long Thành để tiến hành công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Về khung chính sách bồi thường và bố trí tái định cư cho 02 tuyến giao thông kết nối:



+ Giao UBND huyện Long Thành chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu văn bản báo cáo đề xuất việc bố trí tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa trên 02 tuyến đường (1,2) vào Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn, kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 15/5/2021**.

+ Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép bố trí tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa trên 02 tuyến đường (1,2) vào Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn số tiền thu được từ các hộ dân sẽ nộp trả cho ngân sách trung ương, kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 15/5/2021**.

+ Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Long Thành, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép bố trí các hộ dân bị giải tỏa thuộc tuyến giao thông kết nối vào Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn và được áp dụng khung chính sách bồi thường của Dự án Cảng HKQT Long Thành lên 02 tuyến giao thông kết nối, kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trong tháng 5/2021**.

- Về tuyến tường rào ranh giới Cảng HKQT Long Thành (5.000 ha): Đề nghị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam triển khai xây dựng hàng rào trên toàn bộ diện tích Dự án. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND huyện Long Thành và các đơn vị có liên quan làm việc cụ thể với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam phối hợp đảm bảo tình hình an ninh trật tự để bảo vệ công trình mốc giới, tường rào, công tác rà phá bom mìn và chống tái lấn chiếm, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trong suốt quá trình triển khai dự án.

Trên đây là ý kiến Đồng chí Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận chỉ đạo tại buổi làm việc nêu trên. Đề nghị các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện./.

**Nơi nhận**

- Thành phần dự họp;
- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (Báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS, KTN, THNC.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Lê Sĩ Lâm**