

QUYẾT ĐỊNH

**Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Dự án
Kiên cố hóa tuyến kênh Bà Ký (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến
đường 25C), huyện Nhơn Trạch**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 703/BC-SKHĐT ngày 07 tháng 12 năm 2021 về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Dự án Kiên cố hóa tuyến kênh Bà Ký (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường 25C), huyện Nhơn Trạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Dự án Kiên cố hóa tuyến kênh Bà Ký (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường 25C), huyện Nhơn Trạch, với nội dung chi tiết theo phụ đính kèm.

Điều 2. UBND huyện Nhơn Trạch chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện quy trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của Điều 38 Luật Đấu thầu, chỉ được tiến hành ký kết hợp đồng thực hiện các gói thầu sau khi lựa chọn được nhà thầu theo quy định tại Điều 65 Luật Đấu thầu.

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Võ Tấn Đức

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số

/QĐ-UBND ngày

/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 (tư vấn): Khảo sát địa hình giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.	400.000.000 (Bốn trăm triệu đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý IV năm 2021	Trọn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 02 (tư vấn): Khảo sát địa chất giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.	450.000.000 (Bốn trăm năm mươi triệu đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý IV năm 2021	Trọn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
3	Gói thầu số 03 (tư vấn): Giám sát khảo sát gói thầu số 01, 02.	34.612.000 (Ba mươi bốn triệu, sáu trăm mười hai nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý IV năm 2021	Trọn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
4	Gói thầu số 04 (tư vấn): Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình.	1.986.888.000 (Một tỷ, chín trăm tám mươi sáu triệu, tám trăm tám mươi tám nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý IV năm 2021	Trọn gói	Tối đa 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
5	Gói thầu số 05 (tư vấn): Lập hồ sơ mời thầu (E- HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gói thầu số 04.	14.361.000 (Mười bốn triệu, ba trăm sáu mươi một nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý IV năm 2021	Trọn gói	Tối đa 65 ngày cho tổng các công việc kể từ ngày ký hợp đồng.

