

**QUYẾT ĐỊNH**

**Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm huấn luyện Quân nhân, dự bị động viên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3096/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của UBND tỉnh duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng bổ sung, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống mạng tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 972/BC-SKHĐT ngày 10/12/2019,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm huấn luyện Quân nhân, dự bị động viên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư cần xem xét cụ thể các hạng mục của chi phí hạng mục chung để xác định dự toán gói thầu cho phù hợp.
- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.
- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS (Đức).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Quốc Hùng**



# PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Kiểm tra Quyết định số 4096 /QĐ-UBND ngày 13 / 12 /2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

| S<br>T<br>T                      | Tên gói thầu                                                                                                                                                                                                                                                      | Giá gói thầu<br>(đồng)                                                                                                                                                                                                                         | Nguồn<br>vốn   | Hình thức<br>lựa chọn<br>nhà thầu | Phương<br>thức lựa<br>chọn nhà<br>thầu | Thời gian<br>bắt đầu tổ<br>chức lựa<br>chọn nhà<br>thầu | Loại hợp<br>đồng | Thời gian thực<br>hiện hợp đồng       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 1.                               | Gói thầu số 22 (xây dựng): Tuyến đường giao thông kết nối từ công chính của Trung tâm huấn luyện Quân nhân dự bị động viên ra đến điểm giao của đường liên ấp Việt Kiều, nội dung công việc cụ thể theo Quyết định số 3915/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của UBND tỉnh. | 572.275.000<br>(Năm trăm bảy mươi hai triệu, hai trăm bảy mươi lăm nghìn đồng chẵn), trong đó: chi phí xây dựng là 561.054.000 đồng và hạng mục chung (chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế) là 11.221.000 đồng. | Ngân sách tỉnh | Chỉ định thầu rút gọn             |                                        | Quý IV năm 2019                                         | Tròn gói         | Tối đa 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng |
| 2.                               | Gói thầu số 23 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 22.                                                                                                                                                                                               | 17.970.000<br>(Mười bảy triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn).                                                                                                                                                                            | Ngân sách tỉnh | Chỉ định thầu rút gọn             |                                        | Quý IV năm 2019                                         | Tròn gói         | Tối đa 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng |
| <b>Tổng giá trị các gói thầu</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>590.245.000 đồng</b><br><b>(Năm trăm chín mươi triệu, hai trăm bốn mươi lăm nghìn đồng chẵn).</b>                                                                                                                                           |                |                                   |                                        |                                                         |                  |                                       |