

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

Số: 4357/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 31 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa và mua sắm trang thiết bị Trụ sở làm việc của Sở Ngoại vụ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 1005/BC-SKHĐT ngày 26/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa và mua sắm trang thiết bị Trụ sở làm việc của Sở Ngoại vụ, với nội dung chi tiết theo phụ lục 01 và phụ lục 02 đính kèm.

Điều 2. Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư cần xem xét cụ thể hạng mục của chi phí hạng mục chung để xác định dự toán gói thầu cho phù hợp..

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiền độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS (Đức).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Hùng



PHỤ LỤC 01 KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số 4357/QĐ-UBND ngày 31 / 12 /2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 (xây dựng): Sửa chữa Trụ sở làm việc của Sở Ngoại vụ, nội dung cụ thể theo Quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh.	401.355.000 (Bốn trăm linh một triệu, ba trăm năm mươi lăm nghìn đồng chẵn). Trong đó, Chi phí xây dựng: 391.566.000 đồng, Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế: 9.789.000 đồng.	Vốn ngân sách (nguồn sự nghiệp)	Chào hàng cạnh tranh rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2019	Tròn gói	Tối đa 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 02 (thiết bị): Mua sắm trang thiết bị Trụ sở làm việc của Sở Ngoại vụ, bao gồm số lượng và chủng loại theo phụ lục 02 đính kèm.	472.250.000 (Bốn trăm bảy mươi hai triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).	Vốn ngân sách (nguồn sự nghiệp)	Chào hàng cạnh tranh rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2019	Tròn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
3	Gói thầu số 03 (tư vấn): Lập bản yêu cầu báo giá và đánh giá các báo giá gói thầu số 01, 02.	2.054.000 (Hai triệu, không trăm năm mươi bốn nghìn đồng chẵn).	Vốn ngân sách (nguồn sự nghiệp)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2019	Tròn gói	Tối đa 10 ngày cho mỗi loại công việc kể từ ngày ký hợp đồng.

4	Gói thầu số 04 (tư vấn): Thẩm định bản yêu cầu báo giá và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01, 02.	4.000.000 (Bốn triệu đồng chẵn).	Vốn ngân sách (nguồn sự nghiệp)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2019	Trọn gói	Tối đa 04 ngày cho mỗi loại công việc kể từ ngày ký hợp đồng.
5	Gói thầu số 05 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 01.	13.184.000 (Mười ba triệu, một trăm tám mươi bốn nghìn đồng chẵn).	Vốn ngân sách (nguồn sự nghiệp)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2019	Trọn gói	Tối đa 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
6	Gói thầu số 06 (phí tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của Chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng gói thầu số 01.	509.000 (Năm trăm linh chín nghìn đồng chẵn).	Vốn ngân sách (nguồn sự nghiệp)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2019	Trọn gói	Tối đa 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng giá trị các gói thầu		893.352.000 đồng (Tám trăm chín mươi ba triệu, ba trăm năm mươi hai nghìn đồng chẵn).						

Ghi chú: Giá trị thiết bị để đánh giá các báo giá căn cứ vào giá trị thẩm định từng loại thiết bị của cơ quan có chức năng thẩm định giá.



PHỤ LỤC 02 KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số 4357/QĐ-UBND ngày 31 / 12 /2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung chi phí	Đơn vị	Số lượng	Thành tiền
1	Tủ hồ sơ	Cái	04	20.000.000
2	Máy in	Cái	05	29.250.000
3	Máy vi tính	Bộ	14	210.000.000
4	Bàn làm việc	Bộ	06	18.000.000
5	Máy photo	Cái	01	90.000.000
6	Bảng tên các loại (100 cái chất liệu gỗ), đồng phục lễ tân, tủ đựng đồ lễ tân			
	Mica + Bục gỗ (9,7 x 20) cm	Cái	80	9.600.000
	Mica + Bục gỗ (11 x 24) cm	Cái	30	4.500.000
	Mica + Bục gỗ (13 x 30) cm	Cái	20	3.400.000
7	Đồng phục lễ tân	Cái	05	5.995.000
8	Áo sơ mi nam	Cái	05	6.495.000
9	Quần tây nam	Cái	05	3.495.000
10	Cà vạt	Cái	10	20.990.000
11	Váy liền nữ	Cái	10	20.990.000
12	Vest nữ	Cái	10	7.990.000
13	Khăn	Bộ	01	16.545.000
14	Tủ đựng đồ lễ tân	Cái	01	5.000.000
	Tổng cộng			472.250.000

