

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Đường song hành phía Đông Quốc lộ 20, huyện Thống Nhất

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 289/BC-SKHĐT ngày 29/4/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Đường song hành phía Đông Quốc lộ 20, huyện Thống Nhất, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. UBND huyện Thống Nhất chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Chỉ được khởi công công trình khi đã đảm bảo bàn giao mặt bằng triển khai dự án.

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thiếu vốn yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định và lưu ý thực hiện theo ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 289/BC-SKHĐT ngày 29/4/2020

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Thống Nhất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Hùng



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Thực hiện theo Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai



T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 09 (xây dựng): Đường giao thông, Mương thoát nước, Kè mái taluy; Cầu số 1, Cầu số 2, Nút giao, Di dời cột điện; nội dung cụ thể theo Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh.	62.843.423.000 (Sáu mươi hai tỷ, tám trăm bốn mươi ba triệu, bốn trăm hai mươi ba nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Dấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II năm 2020	Trọn gói	Tối đa 360 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 10 (tư vấn): Lập hồ sơ mời thầu gói thầu số 09.	40.256.000 (Bốn mươi triệu, hai trăm năm mươi sáu nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2020	Trọn gói	Tối đa 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
3	Gói thầu số 11 (tư vấn): Đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 09.	49.202.000 (Bốn mươi chín triệu, hai trăm linh hai nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2020	Trọn gói	Tối đa 25 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
4	Gói thầu số 12 (tư vấn): Thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu số 09.	31.279.000 (Ba mươi mốt triệu, hai trăm bảy mươi chín nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2020	Trọn gói	Tối đa 7 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

5	Gói thầu số 13 (tư vấn): Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 09.	(Ba mươi một triệu, hai trăm bảy mươi chín nghìn đồng chẵn).	31.279.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2020	Trộn gói	Tối đa 7 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
6	Gói thầu số 14 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 09.	(Một tỷ, bốn trăm hai mươi triệu, không trăm bảy mươi sáu nghìn đồng chẵn).	1.420.076.000	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II năm 2020	Trộn gói	Tối đa 360 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
7	Gói thầu số 15 (tư vấn): Lập E-HSMT gói thầu số 14.	(Năm triệu, không trăm linh ba nghìn đồng chẵn).	5.003.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2020	Trộn gói	Tối đa 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
8	Gói thầu số 16 (tư vấn): Đánh giá E-HSDT gói thầu số 14.	(Sáu triệu, một trăm mười lăm nghìn đồng chẵn).	6.115.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2020	Trộn gói	Tối đa 25 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
9	Gói thầu số 17 (tư vấn): Thẩm định E-HSMT gói thầu số 14.	(Một triệu đồng chẵn).	1.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2020	Trộn gói	Tối đa 7 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
10	Gói thầu số 18 (tư vấn): Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 14.	(Một triệu đồng chẵn).	1.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2020	Trộn gói	Tối đa 7 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
11	Gói thầu số 19 (phí tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng gói thầu số 09.	(Một trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm bốn mươi hai nghìn đồng chẵn).	179.992.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2020	Trộn gói	Tối đa 360 ngày kể từ ngày ký hợp đồng



12	Gói thầu số 20: Rà phá bom mìn, vật nổ.	1.350.000.000 (Một tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Thực hiện theo Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ và Thông tư số 195/2019/T-T-BQP ngày 27/12/2019 của Bộ Quốc phòng	Quý II năm 2020	Trọn gói	Tối đa 40 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng giá trị các gói thầu		65.958.625.000 đồng (Sáu mươi lăm tỷ, chín trăm năm mươi tám triệu, sáu trăm hai mươi lăm nghìn đồng chẵn).						