

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước tập trung liên xã Phú Ngọc, Ngọc Định, La Ngà huyện Định Quán

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 301/BC-SKHĐT ngày 08/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà các gói thầu tư vấn Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước tập trung liên xã Phú Ngọc, Ngọc Định, La Ngà huyện Định Quán, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. UBND huyện Định Quán chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Lập và trình duyệt dự toán các công việc chuẩn bị lập thiết kế bản vẽ thi công làm cơ sở đánh giá hồ sơ dự thầu.

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Định Quán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS (Đức).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Hùng



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kính theo Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 (tư vấn): Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình Hệ thống cấp nước tập trung liên xã Phú Ngọc, Ngọc Định, La Ngà.	1.100.986.000 (Một tỷ, một trăm triệu, chín trăm tám mươi sáu nghìn đồng chẵn)	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II năm 2020	Trọn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 02 (tư vấn): Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình gói thầu số 01.	135.765.000 (Một trăm ba mươi lăm triệu, bảy trăm sáu mươi lăm nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2020	Trọn gói	Tối đa 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng giá trị các gói thầu		1.236.751.000 đồng	(Một tỷ, hai trăm ba mươi sáu triệu, bảy trăm năm mươi mốt nghìn đồng chẵn)					