

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Sửa chữa, đào, nạo vét lòng hồ chứa nước suối Đầm, huyện Trảng Bom

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 336/BC-SKHĐT ngày 25/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà các gói thầu tư vấn Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Sửa chữa, đào, nạo vét lòng hồ chứa nước suối Đầm, huyện Trảng Bom, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Lập và trình duyệt dự toán các công việc chuẩn bị lập thiết kế bản vẽ thi công làm cơ sở lựa chọn nhà thầu và thương thảo hợp đồng.

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Hùng



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 29 / 5 /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)



S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 (tư vấn): Lập nhiệm vụ khảo sát giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công.	14.400.000 (Mười bốn triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn)	Sự nghiệp nông nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2020	Tròn gói	Tối đa 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 02 (tư vấn): thăm tra nhiệm vụ khảo sát giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công.	2.200.000 (Hai triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn).	Sự nghiệp nông nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2020	Tròn gói	Tối đa 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
3	Gói thầu số 03 (tư vấn): Khảo sát địa hình, địa chất giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công.	480.000.000 (Bốn trăm tám mươi triệu đồng chẵn).	Sự nghiệp nông nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2020	Tròn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
4	Gói thầu số 04 (tư vấn): Giám sát công tác khảo sát giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công.	19.430.000 (Mười chín triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng chẵn).	Sự nghiệp nông nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2020	Tròn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
5	Gói thầu số 05 (tư vấn): Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.	382.710.000 (Ba trăm tám mươi hai triệu, bảy trăm mười nghìn đồng chẵn).	Sự nghiệp nông nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2020	Tròn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

6	Gói thầu số 06 (tư vấn): Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình	53.001.000 (Năm mươi ba triệu, không trăm linh một nghìn đồng chẵn).	Sự nghiệp nông nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II năm 2020	Trộn gói	Tối đa 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng giá trị các gói thầu		951.741.000 đồng (Chín trăm năm mươi một triệu, bảy trăm bốn mươi một nghìn đồng chẵn).					