

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo tường rào của Trạm Kiểm soát giao thông ngã ba Thái Lan

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 343/BC-SKHĐT ngày 26/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo tường rào của Trạm Kiểm soát giao thông ngã ba Thái Lan, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Công an tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.


- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Công an tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS (Đức).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Hùng



29

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 (xây dựng): sửa chữa, cải tạo tường rào của Trạm Kiểm soát giao thông ngã ba Thái Lan, nội dung công việc cụ thể theo Quyết định số 1482/QĐ- UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh.	661.460.000 (Sáu trăm sáu mươi mốt triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn).	Vốn ngân sách tỉnh (trích từ nguồn an toàn giao thông).	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2020	Trộn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 02 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 01.	16.973.000 (Mười sáu triệu, chín trăm bảy mươi ba nghìn đồng chẵn).	Vốn ngân sách tỉnh (trích từ nguồn an toàn giao thông).	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2020	Trộn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
3	Gói thầu số 03 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng gói thầu số 01.	859.000 (Tám trăm năm mươi chín nghìn đồng chẵn).	Vốn ngân sách tỉnh (trích từ nguồn an toàn giao thông).	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2020	Trộn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng + thời gian bảo hành công trình
Tổng giá trị các gói thầu		679.292.000 đồng (Sáu trăm bảy mươi chín triệu, hai trăm chín mươi hai nghìn đồng chẵn).						