

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Tiểu dự án giải phóng mặt bằng – tái định cư Dự án BOT đường ĐT768 đoạn trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 346/BC-SKHĐT ngày 26/5/2020.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Tiểu dự án giải phóng mặt bằng – tái định cư Dự án BOT đường ĐT768 đoạn trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** UBND huyện Vĩnh Cửu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi triển khai lựa chọn nhà thầu và thương thảo, ký kết hợp đồng đưa ra điều khoản thanh toán trả sau từ nguồn kinh phí cấp sau quyết toán.
- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS (Đức).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quốc Hùng**



**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

(Kèm theo Quyết định số 1761/QĐ-UBND ngày 29 / 5 /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

| S<br>T<br>T                      | Tên gói thầu                                   | Giá gói thầu (đồng)                                                                                   | Nguồn<br>vốn         | Hình<br>thức lựa<br>chọn<br>nhà<br>thầu | Phương<br>thức lựa<br>chọn nhà<br>thầu | Thời gian<br>bắt đầu tổ<br>chức lựa<br>chọn nhà<br>thầu | Loại<br>hợp<br>đồng | Thời gian thực<br>hiện hợp đồng             |
|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 1                                | Gói thầu số 04 (tư vấn):<br>Kiểm toán độc lập. | 1.058.215.000<br>(Một tỷ, không trăm<br>năm mươi tám triệu,<br>hai trăm mười lăm<br>nghìn đồng chẵn). | Ngân<br>sách<br>tỉnh | Đấu thầu<br>rộng rãi<br>qua<br>mạng     | Một giai<br>đoạn hai<br>túi hồ sơ      | Quý II<br>năm 2020                                      | Trộn<br>gói         | Tối đa 75 ngày<br>kể từ ngày ký<br>hợp đồng |
| <b>Tổng giá trị các gói thầu</b> |                                                | <b>1.058.215.000</b><br>(Một tỷ, không trăm năm mươi tám triệu, hai trăm mười lăm nghìn đồng chẵn).   |                      |                                         |                                        |                                                         |                     |                                             |