

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Nâng cấp đường ĐT.763 đoạn từ Km0+000 đến Km29+500 (cuối tuyến) huyện Xuân Lộc và huyện Định Quán, Phân kỳ đầu tư đoạn từ Km0+000 đến Km8+300

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 374/BC-SKHĐT ngày 08/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Nâng cấp đường ĐT.763 đoạn từ Km0+000 đến Km29+500 (cuối tuyến) huyện Xuân Lộc và huyện Định Quán, Phân kỳ đầu tư đoạn từ Km0+000 đến Km8+300, nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Chỉ được khởi công công trình khi đã đảm bảo bàn giao mặt bằng đầy đủ của cơ quan có thẩm quyền.

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



(Signature)

Nguyễn Quốc Hùng



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số 1972/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)



S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 17 (xây dựng): Nâng cấp đường DT763 đoạn từ Km0+000 đến Km5+200, nội dung công việc cụ thể theo Quyết định số 1609/QĐ- UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh.	46.245.262.000 (Bốn mươi sáu tỷ, hai trăm bốn mươi lăm triệu, hai trăm sáu mươi hai nghìn đồng chẵn). Trong đó gồm chi phí xây dựng: 44.272.050.702 đồng, chi phí hàng mục chung: 1.973.211.532 đồng.	Ngân sách tỉnh	Đầu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II năm 2020	Trọn gói	Tối đa 300 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 18 (xây dựng): Nâng cấp đường DT763 đoạn từ Km5+200 đến Km8+300, nội dung công việc cụ thể theo Quyết định số 1609/QĐ- UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh.	49.104.996.000 (Bốn mươi chín tỷ, một trăm linh bốn triệu chín trăm chín mươi sáu nghìn đồng chẵn). Trong đó gồm chi phí xây dựng: 47.064.943.500 đồng, chi phí hàng mục chung: 2.040.053.147 đồng.	Ngân sách tỉnh	Đầu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II năm 2020	Trọn gói	Tối đa 300 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
3	Gói thầu số 19 (tư vấn): Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 17, 18.	95.668.000 (Chín mươi lăm triệu, sáu trăm sáu mươi tám nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2020	Trọn gói	Tối đa 20 ngày cho mỗi loại công việc kể từ ngày ký hợp đồng

4	Gói thầu số 20: Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng gói thầu số 17, 18.	(Một trăm chín mươi sáu triệu, ba trăm bảy mươi bốn nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2020	Tròn gói	Tối đa 300 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
5	Gói thầu số 21 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 17, 18.	1.764.492.000 (Một tỷ, bảy trăm sáu mươi bốn triệu, bốn trăm chín mươi hai nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Đầu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II năm 2020	Tròn gói	Tối đa 300 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
6	Gói thầu số 22 (tư vấn): Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 21.	2.200.000 (Hai triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2020	Tròn gói	Tối đa 20 ngày cho mỗi loại công việc kể từ ngày ký hợp đồng
7	Gói thầu số 23 (tư vấn): Thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa vào sử dụng (đoạn từ Km0+000 đến Km8+300).	365.347.000 (Ba trăm sáu mươi lăm triệu, ba trăm bốn mươi bảy nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2020	Tròn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
8	Gói thầu số 24 (tư vấn): Giám sát môi trường thi công công trình (đoạn từ Km0+000 đến Km8+300).	300.000.000 (Ba trăm triệu đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2020	Tròn gói	Tối đa 300 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng giá trị các gói thầu		98.074.339.000 đồng (Chín mươi tám tỷ, không trăm bảy mươi bốn triệu, ba trăm ba mươi chín nghìn đồng chẵn).						