

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Nâng cấp đường Hương lộ 9, huyện Vĩnh Cửu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 375/BC-SKHĐT ngày 08/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Nâng cấp đường Hương lộ 9, huyện Vĩnh Cửu, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. UBND huyện Vĩnh Cửu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thất lạc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS (Đức).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Hùng



Kiểm theo Quyết định số 1979

/QĐ-UBND ngày 12

/6

/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU



S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
1	Gói thầu số 01 (tư vấn): Khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công và lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.	1.007.684.000 (Một tỷ, không trăm linh bảy triệu, sáu trăm tám mươi bốn nghìn đồng chẵn).	Nguồn ngân sách huyện Vĩnh Cửu	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II năm 2020	Tròn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	
2	Gói thầu số 02 (tư vấn): Giám sát công tác khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công.	59.284.000 (Năm mươi chín triệu, hai trăm tám mươi bốn nghìn đồng chẵn).	Nguồn ngân sách huyện Vĩnh Cửu	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2020	Tròn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	
3	Gói thầu số 03 (tư vấn): Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 01.	20.526.000 (Hai mươi triệu, năm trăm hai mươi sáu nghìn đồng chẵn).	Nguồn ngân sách huyện Vĩnh Cửu	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2020	Tròn gói	Tối đa 15 ngày đổi với mỗi loại công việc kể từ ngày ký hợp đồng.	
4	Gói thầu số 04 (tư vấn): Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01.	3.851.000 (Ba triệu, tám trăm năm mươi một nghìn đồng chẵn).	Nguồn ngân sách huyện Vĩnh Cửu	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2020	Tròn gói	Tối đa 10 ngày đổi với mỗi loại công việc kể từ ngày ký hợp đồng.	
Tổng giá trị các gói thầu		1.091.345.000 đồng (Một tỷ, không trăm chín mươi một triệu, ba trăm bốn mươi lăm nghìn đồng chẵn).							