

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng mới Cầu Thanh Sơn, huyện Định Quán

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 397/BC-SKHĐT ngày 17/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng mới Cầu Thanh Sơn, huyện Định Quán, nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Chỉ được khởi công công trình khi đã đảm bảo bàn giao mặt bằng triển khai dự án.

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Hùng



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Kèm theo Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 04 (xây dựng): Xây dựng mới cầu Thanh Sơn, nội dung công việc cụ thể theo Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh.	75.803.813.000 (Bảy mươi lăm tỷ, tám trăm linh ba triệu, tám trăm mười ba nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II năm 2020	Tròn gói	Tối đa 400 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 05 (tur vản): Thảm định hồ sơ mời thầu và thảm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04.	68.912.000 (Sáu mươi tám triệu, chín trăm mười hai nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2020	Tròn gói	Tối đa 20 ngày cho mỗi loại công việc kể từ ngày ký hợp đồng
3	Gói thầu số 06: Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng gói thầu số 04	352.109.000 (Ba trăm năm mươi hai triệu, một trăm linh chín nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2020	Tròn gói	Tối đa 400 ngày kể từ ngày ký hợp đồng + thời gian bảo hành
4	Gói thầu số 07 (tur vản): Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 04.	1.601.734.000 (Một tỷ, sáu trăm linh một triệu, bảy trăm ba mươi bốn nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II năm 2020	Tròn gói	Tối đa 400 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

5	Gói thầu số 08 (tư vấn): Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07.	2.000.000 (Hai triệu đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2020	Trọn gói	Tối đa 20 ngày cho mỗi loại công việc kể từ ngày ký hợp đồng
6	Gói thầu số 09 (tư vấn): Thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa vào sử dụng.	160.238.000 (Một trăm sáu mươi triệu, hai trăm ba mươi tám nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2020	Trọn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
7	Gói thầu số 10: Rà phá bom mìn, vật nổ.	542.961.000 (Năm trăm bốn mươi hai triệu, chín trăm sáu mươi mốt nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng theo Thông tư số 146/2007/TT- BQP ngày 11/9/2007 của Bộ Quốc phòng	Quý II năm 2020	Trọn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng giá trị các gói thầu		78.531.767.000 đồng (Bảy mươi tám tỷ, năm trăm ba mươi mốt triệu, bảy trăm sáu mươi bảy nghìn đồng chẵn).						