

QUYẾT ĐỊNH

**Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án đầu tư Xây dựng mới
tuyến đường nối Hương lộ 10 đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện
Long Thành đến vị trí giao ĐT.769**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 410/BC-SKHĐT
ngày 22/6/2020.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án đầu tư Xây
dựng mới tuyến đường nối Hương lộ 10 đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện
Long Thành đến vị trí giao ĐT.769, với nội dung chi tiết theo phụ lục 01, 02 đính
kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức
lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ
các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu
phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc
mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng
UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu
tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Hùng



1/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

10D-UBND ngày 26 / 6

/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

[illegible]



PHỤ LỤC 02 KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 26 / 6 /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung chi phí	Số lượng	Kí hiệu	Thành tiền
Gói thầu số 43 (xây dựng và thiết bị): Bổ sung đèn tín hiệu giao thông và điện chiếu sáng từ Km13+552,7 đến Km22+936				
1	Chi phí xây dựng:			22.887.740.995
2	Chi phí thiết bị			559.090.400
2.1	Thiết bị phần đường dây			
	FCO-27KV-100A + dây chày 3K	6	cái	23.760.000
	Chống sét van LA-18KV-10KA	2	cái	14.036.000
2.2	Thiết bị phần trạm			
	Máy biến áp 1 PHA 12,7/0,22-0,44KV - 15KVA Amorphous	8	máy	290.320.800
	FCO-27KV-100A + dây chày 3K	8	cái	31.680.000
	Chống sét van LA-18KV-10KA	8	cái	56.144.000
	MCCB - 3P-400V-125A-36KA	8	cái	143.149.600
	Tổng cộng		1+2	23.446.831.000