

QUYẾT ĐỊNH

**Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn công trình
Bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh và đường thủy nội
địa năm 2020**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 425/BC-SKHĐT ngày 29/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà các gói thầu tư vấn công trình Bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh và đường thủy nội địa năm 2020, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Hùng



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số 2208/QĐ-UBND ngày 30 / 6 /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 (tư vấn): Quản lý dự án.	1.409.517.000 (Một tỷ, bốn trăm linh chín triệu, năm trăm mười nghìn đồng chẵn).	Nguồn sự nghiệp giao thông	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III năm 2020	Tròn gói	Kể từ ngày ký hợp đồng đến khi nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng
2	Gói thầu số 02 (tư vấn): Lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 01.	11.039.000 (Mười một triệu, không trăm ba mươi chín nghìn đồng chẵn).	Nguồn sự nghiệp giao thông	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Tròn gói	Tối đa 45 ngày (tổng các công việc) kể từ ngày ký hợp đồng
3	Gói thầu số 03 (tư vấn): Thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01.	1.000.000 (Một triệu đồng chẵn).	Nguồn sự nghiệp giao thông	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Tròn gói	Tối đa 20 ngày (tổng các công việc) kể từ ngày ký hợp đồng
4	Gói thầu số 04 (tư vấn): Giám sát thi công bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh và đường thủy nội địa năm 2020.	1.477.710.000 (Một tỷ, bốn trăm bảy mươi bảy triệu, bảy trăm mười nghìn đồng chẵn).	Nguồn sự nghiệp giao thông	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III năm 2020	Tròn gói	Kể từ ngày ký hợp đồng đến khi nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

5	Gói thầu số 05 (tư vấn): Lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 04.	11.467.000 (Mười một triệu, bốn trăm sáu mươi bảy nghìn đồng chẵn).	Nguồn sự nghiệp giao thông	Chi định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Tron gói	Tối đa 45 ngày (tổng các công việc) kể từ ngày kết hợp đồng
6	Gói thầu số 06 (tư vấn): Thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04.	1.000.000 (Một triệu đồng chẵn).	Nguồn sự nghiệp giao thông	Chi định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Tron gói	Tối đa 20 ngày (tổng các công việc) kể từ ngày kết hợp đồng
7	Gói thầu số 07 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng.	179.594.000 (Một trăm bảy mươi chín triệu, năm trăm chín mươi bốn nghìn đồng chẵn).	Nguồn sự nghiệp giao thông	Chi định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Tron gói	Kể từ ngày ký hợp đồng đến hết thời gian bảo hành công trình
Tổng giá trị các gói thầu		3.091.327.000 đồng	(Ba tỷ, không trăm chín mươi một triệu, ba trăm hai mươi bảy nghìn đồng chẵn).					