

QUYẾT ĐỊNH

**Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Di
dời đường điện hạ thế ngầm tại Sân vận động Đồng Nai**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 442/BC-SKHĐT
ngày 06/7/2020.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật công
trình Di dời đường điện hạ thế ngầm tại Sân vận động Đồng Nai, với nội dung chi
tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Đồng Nai chịu
trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được
duyet, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu
phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thất
mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn
phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Trung tâm Huấn
luyện và Thi đấu thể dục thể thao Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Hùng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 (xây dựng): Di dời đường điện hạ thế ngầm tại Sân vận động Đồng Nai, nội dung công việc cụ thể theo Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của UBND tỉnh.	3.269.307.000 (Ba tỷ, hai trăm sáu mươi chín triệu, ba trăm linh bảy nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghiệp)	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III năm 2020	Trộn gói	Tối đa 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 02 (tư vấn): Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu số 01.	6.538.000 (Sáu triệu, năm trăm ba mươi tám nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghiệp)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trộn gói	Tối đa 10 ngày lập hồ sơ yêu cầu và 25 ngày đánh giá hồ sơ đề xuất kể từ ngày ký hợp đồng
3	Gói thầu số 03 (tư vấn): Thẩm hồ sơ yêu cầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01.	3.269.000 (Ba triệu, hai trăm sáu mươi chín nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghiệp)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trộn gói	Tối đa 07 ngày đối với mỗi loại công việc kể từ ngày ký hợp đồng
4	Gói thầu số 04 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 01.	114.687.000 (Một trăm mười bốn triệu, sáu trăm tám mươi bảy nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghiệp)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trộn gói	Tối đa 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

5	Gói thầu số 05 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng gói thầu số 01.	6.538.000 (Sáu triệu, năm trăm ba mươi tám nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tĩnh (nguồn sự nghiệp)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng + thời gian bảo hành công trình
Tổng giá trị các gói thầu		3.400.339.000 đồng (Ba tỷ, bốn trăm triệu, ba trăm ba mươi chín nghìn đồng chẵn).						