

Số: **2487**/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày **17** tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề án nghiên cứu khả thi về phát triển bền vững nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Israel trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 29/3/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Văn bản số 4889-CV/TU ngày 17/5/2018 của Thường trực Tỉnh ủy về việc lập đề án nghiên cứu khả thi về phát triển bền vững nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Israel trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 2689/SNN-VP ngày 26/6/2020 và Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 3747/STC-QLG&CS ngày 14/7/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề án nghiên cứu khả thi về phát triển bền vững nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Israel trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể như sau:

Tại khoản 8 Điều 1 Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh:

- Đã ghi: “Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng”.

- Nay gia hạn điều chỉnh lại như sau: “Thời gian thực hiện hợp đồng: Đến ngày 30/12/2020, kể từ ngày ký hợp đồng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác được phê duyệt tại Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh không thay đổi và thay thế Quyết định số 4445/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định số 2947/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và Các Phó Chủ tịch;
- Chánh - Phó Văn phòng;
- Lưu: VT, KTNS

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Hùng