

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa đường Xuân Bắc Thanh Sơn đoạn từ Km18+100 (giao Quốc lộ 20) đến Km23+000, huyện Định Quán

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 529/BC-SKHĐT ngày 05 tháng 8 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa đường Xuân Bắc Thanh Sơn đoạn từ Km18+100 (giao Quốc lộ 20) đến Km23+000, huyện Định Quán, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

Nguyễn Quốc Hùng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 (xây dựng): Sửa chữa đường Xuân Bắc Thanh Sơn đoạn từ Km18+100 (giao Quốc lộ 20) đến Km23+000, huyện Định Quán; nội dung công việc cụ thể theo Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.	6.716.905.000 (Sáu tỷ, bảy trăm mười sáu triệu, chín trăm linh năm nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III năm 2020	Trộn gói	Tối đa 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 02 (tư vấn): Quản lý dự án.	197.208.000 (Một trăm chín mươi bảy triệu, hai trăm linh tám nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trộn gói	Tối đa 500 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
3	Gói thầu số 03 (tư vấn): Lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gói thầu số 01.	13.433.000 (Mười ba triệu, bốn trăm ba mươi ba nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trộn gói	Tối đa 20 ngày đối với mỗi loại công việc

4	Gói thầu số 04 (tư vấn): Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01.	6.716.000 (Sáu triệu, bảy trăm mười sáu nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 20 ngày thẩm định E- HSMT và 10 ngày thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
5	Gói thầu số 05 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 01.	215.142.000 (Hai trăm mười lăm triệu, một trăm bốn mươi hai nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
6	Gói thầu số 06 (tư vấn): Thẩm tra an toàn giao thông.	33.584.000 (Ba mươi ba triệu, năm trăm tám mươi bốn nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
7	Gói thầu số 07 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng gói thầu số 01.	18.135.000 (Mười tám triệu, một trăm ba mươi lăm nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 500 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng giá trị các gói thầu		7.201.123.000 đồng (Bảy tỷ, hai trăm linh một triệu, một trăm hai mươi ba nghìn đồng chẵn).						