

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo nâng cấp, làm mới hệ thống điện trung hạ thế, trạm biến áp và chiếu sáng Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Nai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 533/BC-SKHĐT ngày 11/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo nâng cấp, làm mới hệ thống điện trung hạ thế, trạm biến áp và chiếu sáng Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Nai, với nội dung chi tiết theo phụ lục 01, 02 đính kèm.

Điều 2. Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Nai chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thất thoát yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

Nguyễn Quốc Hùng

PHỤ LỤC 01 KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 (xây dựng và thiết bị): Cải tạo nâng cấp, làm mới hệ thống điện trung hạ thế, trạm biến áp và chiếu sáng Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Nai, nội dung công việc cụ thể theo Quyết định số 1883/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và phụ lục 02 đính kèm.	4.192.424.000 (Bốn tỷ, một trăm chín mươi hai triệu, bốn trăm hai mươi bốn nghìn đồng chẵn). Trong đó, chi phí xây dựng: 4.000.620.000 đồng và chi phí thiết bị: 191.804.000 đồng.	Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghiệp)	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 02 (tư vấn): Lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gói thầu số 01.	23.153.000 (Hai mươi ba triệu, một trăm năm mươi ba nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghiệp)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 10 ngày lập E-HSMT và 25 ngày đánh giá E-HSDT kể từ ngày ký hợp đồng
3	Gói thầu số 03 (tư vấn): Giám sát thi công và lắp đặt thiết bị gói thầu số 01.	143.313.000 (Một trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm mười ba nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghiệp)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

4	Gói thầu số 04 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng gói thầu số 01.	8.001.000 (Tám triệu, không trăm linh một nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tĩnh (nguồn sự nghiệp)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng + 12 tháng bảo hành công trình
Tổng giá trị các gói thầu		4.366.891.000 đồng (Bốn tỷ, ba trăm sáu mươi sáu triệu, tám trăm chín mươi một nghìn đồng chẵn).						

PHỤ LỤC 02 KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung chi phí	Số lượng	Kí hiệu	Thành tiền
Gói thầu số 01 (xây dựng và thiết bị): Cải tạo nâng cấp, làm mới hệ thống điện trung hạ thế, trạm biến áp và chiếu sáng Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Nai				
A	Chi phí xây dựng			4.000.620.000
B	Chi phí thiết bị			191.804.000
I	Thiết bị cáp đường dây trung thế 22KV			
1	FCO 100A 27Kva	3	cái	6.705.600
2	LA 18kV 10kA	3	cái	3.135.000
II	Thiết bị trạm biến áp 25KVA			
1	Máy biến áp 1P 25kVA-12,7+2,5%0,23kV	3	máy	136.992.900
2	FCO 24Kv-100A	3	cái	6.705.600
3	LA 18kV 10kA	3	cái	3.135.000
4	MCCB 3 cực 400V-125A-35KA	1	cái	4.811.400
5	Tủ tụ bù hạ thế 30Kvar	1	cái	5.280.000
6	Chi phí vận chuyển, lắp đặt, hiệu chỉnh			25.039.071
	Tổng cộng (A+B)			4.192.424.000