

**QUYẾT ĐỊNH**

**Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng  
Lắp đặt mới, thay thế, bổ sung biển báo, sơn vạch kẻ đường theo quy chuẩn  
kỹ thuật QCVN 41:2016/BGTVT tại huyện Thống Nhất**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;  
Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính  
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà  
thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của  
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 554/BC-SKHĐT  
ngày 17/8/2020.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Lắp đặt mới, thay thế, bổ sung biển báo, sơn vạch kẻ đường theo quy chuẩn kỹ thuật QCVN 41:2016/BGTVT tại huyện Thống Nhất, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban An toàn giao thông tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thất lạc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban An toàn giao thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

**Nguyễn Quốc Hùng**

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

| S<br>T<br>T | Tên gói thầu                                                                                                                                                                                                                                     | Giá gói thầu<br>(đồng)                                                                     | Nguồn<br>vốn                      | Hình<br>thức lựa<br>chọn<br>nhà thầu                                          | Phương<br>thức lựa<br>chọn<br>nhà<br>thầu | Thời gian<br>bắt đầu<br>tổ chức<br>lựa chọn<br>nhà thầu | Loại<br>hợp<br>đồng | Thời gian<br>thực hiện hợp<br>đồng                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | Gói thầu số 01 (xây dựng): Lắp đặt mới, thay thế, bổ sung biển báo, sơn vạch kẻ đường theo quy chuẩn kỹ thuật QCVN 41:2016/BGTVT tại huyện Thống Nhất; nội dung công việc theo Quyết định số 2731/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. | 2.147.218.000<br>(Hai tỷ, một trăm bốn mươi bảy triệu, hai trăm mười tám nghìn đồng chẵn). | Vốn sự<br>nghiệp<br>giao<br>thông | Chào<br>hàng<br>cạnh<br>tranh<br>thông<br>thường<br>trong<br>nước qua<br>mạng | Một giai<br>đoạn một<br>túi hồ sơ         | Quý III<br>năm 2020                                     | Trộn<br>gói         | Tối đa 50 ngày<br>kể từ ngày ký<br>hợp đồng.                                                   |
| 2           | Gói thầu số 02 (tư vấn): Lập hồ sơ yêu cầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ đề xuất (E-HSDT) gói thầu số 01.                                                                                                                                           | 4.294.000<br>(Bốn triệu, hai trăm chín mươi bốn nghìn đồng chẵn).                          | Vốn sự<br>nghiệp<br>giao<br>thông | Chỉ định<br>thầu rút<br>gọn                                                   |                                           | Quý III<br>năm 2020                                     | Trộn<br>gói         | Tối đa 10 ngày<br>lập E-HSMT<br>và 15 ngày<br>đánh giá E-<br>HSDT.                             |
| 3           | Gói thầu số 03 (tư vấn): Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01.                                                                                                                                                 | 2.200.000<br>(Hai triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn).                                        | Vốn sự<br>nghiệp<br>giao<br>thông | Chỉ định<br>thầu rút<br>gọn                                                   |                                           | Quý III<br>năm 2020                                     | Trộn<br>gói         | Tối đa 05 ngày<br>thẩm định E-<br>HSMT và 10<br>ngày thẩm định<br>kết quả lựa<br>chọn nhà thầu |

|                                  |                                                                                                               |                                                                                                             |                          |                       |  |                  |          |                                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--|------------------|----------|----------------------------------------|
| 4                                | Gói thầu số 04 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 01.                                           | 68.775.000<br>(Sáu mươi tám triệu, bảy trăm bảy mươi lăm nghìn đồng chẵn).                                  | Vốn sự nghiệp giao thông | Chỉ định thầu rút gọn |  | Quý III năm 2020 | Trọn gói | Tối đa 50 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. |
| 5                                | Gói thầu số 05 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng gói thầu số 01. | 5.797.000<br>(Năm triệu, bảy trăm chín mươi bảy nghìn đồng chẵn).                                           | Vốn sự nghiệp giao thông | Chỉ định thầu rút gọn |  | Quý III năm 2020 | Trọn gói | Tối đa 50 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. |
| <b>Tổng giá trị các gói thầu</b> |                                                                                                               | <b>2.228.284.000 đồng<br/>(Hai tỷ, hai trăm hai mươi tám triệu, hai trăm tám mươi bốn nghìn đồng chẵn).</b> |                          |                       |  |                  |          |                                        |