

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 616/BC-SKHĐT ngày 31 tháng 8 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

Nguyễn Quốc Hùng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 28 (tư vấn): Khảo sát địa hình, địa chất và lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán bổ sung xây dựng tuyến đường dẫn vào Trường trung học phổ thông Chu Văn An.	209.785.000 (Hai trăm linh chín triệu, bảy trăm tám mươi lăm nghìn đồng chẵn). Trong đó không bao gồm chi phí dự phòng.	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
2	Gói thầu số 29 (tư vấn): Giám sát công tác Khảo sát địa hình, địa chất gói thầu số 28.	7.229.000 (Bảy triệu, hai trăm hai mươi chín nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
3	Gói thầu số 30 (tư vấn): Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán bổ sung xây dựng tuyến đường dẫn vào Trường trung học phổ thông Chu Văn An.	11.866.000 (Mười một triệu, tám trăm sáu mươi sáu nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4	Gói thầu số 31 (tư vấn): Thẩm tra an toàn giao thông xây dựng tuyến đường dẫn vào Trường trung học phổ thông Chu Văn An.	17.658.000 (Mười bảy triệu, sáu trăm năm mươi tám nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Tron gói	Tối đa 15 ngày Kể từ ngày ký hợp đồng.
5	Tổng giá trị các gói thầu	246.538.000 đồng (Hai trăm bốn mươi sáu triệu, năm trăm ba mươi tám nghìn đồng chẵn).						