

**QUYẾT ĐỊNH**

**Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án đầu tư xây dựng một số hạng mục tiếp theo bổ sung dự án khẩn cấp bảo tồn Voi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 -2020**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 639/BC-SKHĐT ngày 07 tháng 9 năm 2020.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án đầu tư xây dựng một số hạng mục tiếp theo bổ sung dự án khẩn cấp bảo tồn Voi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 -2020, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

**Nguyễn Quốc Hùng**

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /9/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

| S<br>T<br>T                      | Tên gói thầu                              | Giá gói thầu (đồng)                                                                                 | Nguồn<br>vốn      | Hình thức<br>lựa chọn<br>nhà thầu | Phương<br>thức lựa<br>chọn nhà<br>thầu | Thời gian<br>bắt đầu tổ<br>chức lựa<br>chọn nhà<br>thầu | Loại hợp<br>đồng | Thời gian thực<br>hiện hợp đồng                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                | Gói thầu số 12 (tư<br>vấn): Quản lý dự án | 493.807.000<br>(Bốn trăm chín mươi ba<br>triệu, tám trăm linh bảy<br>nghìn đồng chẵn).              | Ngân<br>sách tỉnh | Chỉ định<br>thầu rút gọn          |                                        | Quý III năm<br>2020                                     | Trọn gói         | Từ ngày ký hợp<br>đồng đến khi dự<br>án được phê<br>duyet quyết toán<br>hoàn thành. |
| <b>Tổng giá trị các gói thầu</b> |                                           | <b>493.807.000 đồng</b><br><b>(Bốn trăm chín mươi ba triệu, tám trăm linh bảy nghìn đồng chẵn).</b> |                   |                                   |                                        |                                                         |                  |                                                                                     |