

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Bổ sung hệ thống thoát nước trên tuyến đường Chát Thải Rắn đoạn từ Km7+976 (cầu An Viễn) đến Km8+927,35, huyện Trảng Bom

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 643/BC-SKHĐT ngày 07 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Bổ sung hệ thống thoát nước trên tuyến đường Chát Thải Rắn đoạn từ Km7+976 (cầu An Viễn) đến Km8+927,35, huyện Trảng Bom, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

Nguyễn Quốc Hùng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 (xây dựng): Bổ sung hệ thống thoát nước trên tuyến đường Chát Thải Rắn đoạn từ Km7+976 (cầu An Viễn) đến Km8+927,35, huyện Trảng Bom, nội dung công việc cụ thể theo Quyết định số 3094/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.	4.639.797.000 (Bốn tỷ, sáu trăm ba mươi chín triệu, bảy trăm chín mươi bảy nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông và quỹ bảo trì đường bộ	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III năm 2020	Trộn gói	Tối đa 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 02 (tư vấn): Quản lý dự án.	136.224.000 (Một trăm ba mươi sáu triệu, hai trăm hai mươi bốn nghìn đồng chẵn).		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trộn gói	Tối đa 500 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
3	Gói thầu số 03 (tư vấn): Lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gói thầu số 01.	9.279.000 (Chín triệu, hai trăm bảy mươi chín nghìn đồng chẵn).		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trộn gói	Tối đa 20 ngày đối với mỗi loại công việc

4	Gói thầu số 04 (tư vấn): Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01.	4.639.000 (Bốn triệu, sáu trăm ba mươi chín nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông và quỹ bảo trì đường bộ	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 20 ngày thẩm định E-HSMT và 10 ngày thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
5	Gói thầu số 05 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 01.	148.612.000 (Một trăm bốn mươi tám triệu, sáu trăm mười hai nghìn đồng chẵn).		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
6	Gói thầu số 06 (tư vấn): Thẩm tra an toàn giao thông.	23.310.000 (Hai mươi ba triệu, ba trăm mười nghìn đồng chẵn).		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
7	Gói thầu số 07 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng gói thầu số 01.	12.527.000 (Mười hai triệu, năm trăm hai mươi bảy nghìn đồng chẵn).		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 500 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng giá trị các gói thầu			4.974.388.000 đồng (Bốn tỷ, chín trăm bảy mươi bốn triệu, ba trăm tám mươi tám nghìn đồng chẵn)					