

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Trạm bơm áp 7 xã Phú Tân, huyện Định Quán

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 650/BC-SKHĐT ngày 10 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Trạm bơm áp 7 xã Phú Tân, huyện Định Quán, với nội dung chi tiết theo phụ lục 01, 02 đính kèm.

Điều 2. UBND huyện Định Quán chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Chỉ được khởi công xây dựng công trình khi đã đảm bảo bàn giao mặt bằng triển khai dự án.


- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định và lưu ý thực hiện nội dung đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 650/BC-SKHĐT ngày 10 tháng 9 năm 2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Định Quán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**


Nguyễn Quốc Hùng
Nguyễn Quốc Hùng



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số 3335/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 07 (xây dựng): Trạm bơm áp 7 xã Phú Tân, huyện Định Quán; nội dung công việc theo Quyết định số 2817/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.	21.912.605.000 (Hai mươi một tỷ, chín trăm mười hai triệu, sáu trăm linh năm nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Đầu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ.	Quý III, IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 08 (xây dựng và thiết bị): Đường dây điện và Trạm biến áp; nội dung công việc theo Quyết định số 2817/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và phụ lục đính kèm.	735.290.000 (Bảy trăm ba mươi lăm triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng chẵn). Trong đó: Chi phí xây dựng: 366.983.000 đồng; Chi phí thiết bị: 353.255.000 đồng; Chi phí hàng mục chung: 15.052.000 đồng.	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III, IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
3	Gói thầu số 09 (thiết bị): Cung cấp và lắp đặt thiết bị Trạm bơm áp 7 xã Phú Tân, huyện Định Quán; số lượng và chủng loại theo phụ lục đính kèm.	12.292.600.000 (Mười hai tỷ, hai trăm chín mươi hai triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Đầu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ.	Quý III, IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

4	Gói thầu số 10 (tư vấn): Lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gói thầu số 07.	67.061.000 (Sáu mươi bảy triệu, không trăm sáu mươi mốt nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III, IV năm 2020	Tròn gói	Tối đa 45 ngày cho tổng các công việc
5	Gói thầu số 11 (tư vấn): Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07.	21.342.000 (Hai mươi một triệu, ba trăm bốn mươi hai nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III, IV năm 2020	Tròn gói	Tối đa 10 ngày cho tổng các công việc
6	Gói thầu số 12 (tư vấn): Lập hồ sơ yêu cầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ đề xuất (E-HSDT) gói thầu số 08.	818.000 (Tám trăm mười tám nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III, IV năm 2020	Tròn gói	Tối đa 20 ngày cho tổng các công việc
7	Gói thầu số 13 (tư vấn): Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08.	408.000 (Bốn trăm linh tám nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III, IV năm 2020	Tròn gói	Tối đa 20 ngày cho tổng các công việc
8	Gói thầu số 14 (tư vấn): Lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gói thầu số 09.	34.050.000 (Ba mươi bốn triệu, không trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III, IV năm 2020	Tròn gói	Tối đa 20 ngày cho tổng các công việc
9	Gói thầu số 15 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện gói thầu số 07.	115.853.000 (Một trăm mười lăm triệu, tám trăm năm mươi ba nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III, IV năm 2020	Tròn gói	Tối đa 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng + 01 năm bảo hành công trình



**PHỤ LỤC 02 KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

(Kèm theo Quyết định số 3335 /QĐ-UBND ngày 15/ 9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai).

Đơn vị tính: Đồng

STT	NỘI DUNG CHI PHÍ	KÍ HIỆU	SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN
Gói thầu số 08 (xây dựng và thiết bị): Đường dây điện và Trạm biến áp.				
I	Chi phí xây dựng			366.983.000
II	Chi phí hạng mục chung			15.052.000
III	Chi phí thiết bị			353.255.000
1	Đường dây trung thế			7.975.860
2	TBA			345.279.228
	Tổng cộng			735.290.000
Gói thầu số 09 (thiết bị): Cung cấp và lắp đặt thiết bị Trạm bơm áp 7 xã Phú Tân, huyện Định Quán.				
1	Tổ máy bơm chìm chính gồm 02 máy + máy dự trữ công suất 55,0kW, Qd=225M ³ /h, Hd=50,0m (đã bao gồm trọn bộ đường dây, tủ điều khiển, chi phí vận chuyển, thử tải, lắp đặt...).	Bộ	3	11.460.000.000
2	Cầu trục lần 1 dầm, 2 tốc độ chạy điện 5T. Lk=4,6, H nâng = 6m + hệ ray (trọn bộ bao gồm chi phí vận chuyển, thử tải, lắp đặt).	Bộ	1	390.000.000
3	Tời điện 5T kéo máy (trọn bộ gồm đường dây, ray kéo máy, tủ điều khiển, lắp đặt...).	Cái	2	440.000.000
4	Bình chữa cháy khí CO2-MT5	Cái	4	2.600.000
	Tổng cộng			12.292.600.000

ĐỒNG