

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo Đội Cảnh sát GTTT và mở rộng kho bãi giữ phương tiện vi phạm an toàn giao thông của Công an huyện Xuân Lộc

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 644/BC-SKHĐT ngày 07 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo Đội Cảnh sát GTTT và mở rộng kho bãi giữ phương tiện vi phạm an toàn giao thông của Công an huyện Xuân Lộc, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Công an tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Công an tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Hùng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số

/QĐ-UBND ngày

/9/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 (xây dựng): Sửa chữa, cải tạo Đội Cảnh sát GTTT và mở rộng kho bãi giữ phương tiện vi phạm an toàn giao thông của Công an huyện Xuân Lộc, nội dung công việc theo Quyết định số 3050/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.	1.675.504.000 (Một tỷ, sáu trăm bảy mươi lăm triệu, năm trăm linh bốn nghìn đồng chẵn).	Vốn ngân sách tỉnh (trích từ nguồn an toàn giao thông)	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III năm 2020	Trộn gói	Tối đa 80 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 02 (tư vấn): Lập hồ sơ yêu cầu (E- HSMT) và đánh giá hồ sơ đề xuất (E-HSDT) gói thầu số 01.	6.861.000 (Sáu triệu, tám trăm sáu mươi một nghìn đồng chẵn).		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trộn gói	Tối đa 20 ngày lập E-HSMT và 25 ngày đánh giá E- HSDT

3	Gói thầu số 03 (tư vấn): Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01.	2.000.000 (Hai triệu đồng chẵn).	Vốn ngân sách tỉnh (trích từ nguồn an toàn giao thông)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 10 ngày đối với mỗi loại công việc
4	Gói thầu số 04 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 01.	48.879.000 (Bốn mươi tám triệu, tám trăm bảy mươi chín nghìn đồng chẵn).		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 80 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
5	Gói thầu số 05 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng gói thầu số 01.	1.675.000 (Một triệu, sáu trăm bảy mươi lăm nghìn đồng chẵn).		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 80 ngày kể từ ngày khởi công + thời gian bảo hành công trình
Tổng giá trị các gói thầu		1.734.919.000 đồng (Một tỷ, bảy trăm ba mươi bốn triệu, chín trăm mười chín nghìn đồng chẵn).						