

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đường Hồ Thị Hương (đoạn giao Quốc lộ 1 đến đoạn giao đường Hồng Thập Tự), thành phố Long Khánh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 664/BC-SKHĐT ngày 16 tháng 9 năm 2020.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đường Hồ Thị Hương (đoạn giao Quốc lộ 1 đến đoạn giao đường Hồng Thập Tự), thành phố Long Khánh với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. UBND thành phố Long Khánh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thất thoát yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố Long Khánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

Nguyễn Quốc Hùng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số

/QĐ-UBND ngày

/9/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 07 (xây dựng): Nâng cấp tuyến đường Hồ Thị Hương (đoạn giao Quốc lộ 1 đến đoạn giao đường Hồng Thập Tự), thành phố Long Khánh; nội dung công việc theo Quyết định số 2934/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.	23.290.948.000 (Hai mươi ba tỷ, hai trăm chín mươi triệu, chín trăm bốn mươi tám nghìn đồng chẵn). Trong đó, chi phí xây dựng: 22.809.345.110 đồng, chi phí đảm bảo an toàn giao thông quá trình thi công: 481.602.965 đồng.	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 270 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 08 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng cho gói thầu số 07.	614.027.000 (Sáu trăm mười bốn triệu, không trăm hai mươi bảy nghìn đồng chẵn).	Ngân sách thành phố Long Khánh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 270 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
3	Gói thầu số 09 (tư vấn): Thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 07.	20.735.000 (Hai mươi triệu, bảy trăm ba mươi lăm nghìn đồng chẵn).	Ngân sách thành phố Long Khánh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 40 ngày cho tổng các công việc

4	Gói thầu số 10 (tư vấn): Thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 08.	2.000.000 (Hai triệu đồng chẵn).	Ngân sách thành phố Long Khánh.	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 40 ngày cho tổng các công việc
5	Gói thầu số 11 (tư vấn): Thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa công trình vào sử dụng.	154.354.000 (Một trăm năm mươi bốn triệu, ba trăm năm mươi bốn nghìn đồng chẵn).	Ngân sách thành phố Long Khánh.	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2021	Trọn gói	Tối đa 40 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
6	Gói thầu số 12 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện gói thầu số 07.	61.585.000 (Sáu mươi một triệu, năm trăm tám mươi lăm nghìn đồng chẵn).	Ngân sách thành phố Long Khánh.	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 270 ngày kể từ ngày ký hợp đồng + thời gian bảo hành công trình
Tổng giá trị các gói thầu		24.143.649.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ, một trăm bốn mươi ba triệu, sáu trăm bốn mươi chín nghìn đồng chẵn).						