

**QUYẾT ĐỊNH**

**Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật Hệ thống chiếu sáng Đường quanh núi Chứa Chan từ Km0+000 đến Km5+200 (Đường Xuân Hiệp - Gia Lào) tại huyện Xuân Lộc**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;  
Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 678/BC-SKHĐT ngày 21 tháng 9 năm 2020.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật Hệ thống chiếu sáng Đường quanh núi Chứa Chan từ Km0+000 đến Km5+200 (Đường Xuân Hiệp - Gia Lào) tại huyện Xuân Lộc, với nội dung chi tiết theo phụ lục 01, 02 đính kèm.

**Điều 2.** Ban An toàn giao thông tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban An toàn giao thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Quốc Hùng**

**PHỤ LỤC 01 KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU***(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)*

<b>S T T</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (đồng)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Phương thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>
1	Gói thầu số 01 (xây dựng và thiết bị): Hệ thống chiếu sáng Đường quanh núi Chứa Chan từ Km0+000 đến Km5+200 (Đường Xuân Hiệp - Gia Lào) tại huyện Xuân Lộc; nội dung công việc theo Quyết định số 3197/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và phụ lục 02 đính kèm.	4.632.791.000 (Bốn tỷ, sáu trăm ba mươi hai triệu, bảy trăm chín mươi một nghìn đồng chẵn). Trong đó, chi phí xây dựng: 4.471.400.000 đồng. chi phí thiết bị: 161.390.000 đồng.	Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghiệp giao thông)	Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
2	Gói thầu số 02 (tư vấn): Lập hồ sơ yêu cầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ đề xuất (E-HSDT) gói thầu số 01.	9.265.000 (Chín triệu, hai trăm sáu mươi lăm nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghiệp giao thông)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 20 ngày đối với mỗi loại công việc
3	Gói thầu số 03 (tư vấn): Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01.	4.632.000 (Bốn triệu, sáu trăm ba mươi hai nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghiệp giao thông)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 15 ngày thẩm định E-HSMT và 10 ngày thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

4	Gói thầu số 04 (tư vấn): Giám sát thực hiện gói thầu số 01.	116.032.000 (Một trăm mười sáu triệu, không trăm ba mươi hai nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghiệp giao thông)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
5	Gói thầu số 05 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng gói thầu số 01.	7.875.000 (Bảy triệu, tám trăm bảy mươi lăm nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghiệp giao thông)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Trọn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>		<b>4.770.595.000 đồng (Bốn tỷ, bảy trăm bảy mươi triệu, năm trăm chín mươi lăm nghìn đồng chẵn).</b>						

**PHỤ LỤC 02 KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
 (Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /2020 của Chủ tịch UBND  
 tỉnh Đồng Nai).

*Đơn vị tính: Đồng*

<b>Gói thầu số 01 (xây dựng và thiết bị): Hệ thống chiếu sáng Đường quanh núi Chứa Chan từ Km0+000 đến Km5+200 (Đường Xuân Hiệp - Gia Lào) tại huyện Xuân Lộc.</b>				
<b>STT</b>	<b>Nội dung chi phí</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Kí hiệu</b>	<b>Thành tiền</b>
<b>A</b>	<b>Chi phí xây dựng</b>			<b>4.471.400.491</b>
<b>B</b>	<b>Chi phí thiết bị</b>			<b>161.390.805</b>
1	MBA 1 pha 12,7/0,22 - 0,44KV -15KVA	3	Máy	121.732.334
2	FCO 27KV - 100A + dây chảy 3K	3	Bộ	14.609.691
3	Chống sét van LA - 18KV - 10KA	3	Cái	14.427.986
4	MCCB - 3P - 400V - 63A - 25KA	3	Cái	9.279.909
5	Điện kế trực tiếp 3P-4dây 380V-(10-100)A;	3	Cái	1.340.885
	<b>Tổng cộng: A+B</b>			<b>4.632.791.000</b>