

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Thị Minh Khai nối dài (giai đoạn 2) từ nút giao đường Quang Trung đến đường Nguyễn Trãi, thành phố Long Khánh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 708/BC-SKHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà các gói thầu tư vấn Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Thị Minh Khai nối dài (giai đoạn 2) từ nút giao đường Quang Trung đến đường Nguyễn Trãi, thành phố Long Khánh với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. UBND thành phố Long Khánh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý hoàn tất các thủ tục để bố trí vốn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cho dự án, đảm bảo có nguồn chi trả cho nhà thầu ngày sau khi hồ sơ được duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố Long Khánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

Nguyễn Quốc Hùng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 (tư vấn): Khảo sát và lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hạng mục Đường giao thông và hệ thống thoát nước.	314.819.000 (Ba trăm mười bốn triệu, tám trăm mười chín nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trộn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 02 (tư vấn): Giám sát công tác khảo sát gói thầu số 01.	6.108.000 (Sáu triệu, một trăm linh tám nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trộn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
3	Gói thầu số 03 (tư vấn): Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hạng mục Đường giao thông và hệ thống thoát nước.	33.280.000 (Ba mươi ba triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trộn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

4	Gói thầu số 04 (tư vấn): Khảo sát và lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hạng mục Điện trung hạ thế, trạm biến áp và hệ thống chiếu sáng.	93.609.000 (Chín mươi ba triệu, sáu trăm linh chín nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
5	Gói thầu số 05 (tư vấn): Giám sát công tác khảo sát gói thầu số 04.	2.036.000 (Hai triệu, không trăm ba mươi sáu nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
6	Gói thầu số 06 (tư vấn): Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hạng mục Điện trung hạ thế, trạm biến áp và hệ thống chiếu sáng.	6.353.000 (Sáu triệu, ba trăm năm mươi ba nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
7	Gói thầu số 07 (tư vấn): Thẩm tra an toàn giao thông	57.662.000 (Năm mươi bảy triệu, sáu trăm sáu mươi hai nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng giá trị các gói thầu		513.867.000 đồng (Năm trăm mười ba triệu, tám trăm sáu mươi bảy nghìn đồng chẵn).						