

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Kho lưu trữ huyện Long Thành

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 717/BC-SKHĐT ngày 07 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Kho lưu trữ huyện Long Thành, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. UBND huyện Long Thành chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định và lưu ý thực hiện nội dung đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 717/BC-SKHĐT ngày 07 tháng 10 năm 2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Long Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

Nguyễn Quốc Hùng

PHỤ LỤC 01 KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 05 (xây dựng): Kho lưu trữ huyện Long Thành, nội dung công việc theo Quyết định số 3213/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.	15.662.512.000 (Mười lăm tỷ, sáu trăm sáu mươi hai triệu, năm trăm mười hai nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 240 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 06 (xây dựng): Hệ thống phòng cháy chữa cháy và chống sét Kho lưu trữ huyện Long Thành, nội dung công việc theo Quyết định số 3213/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.	451.990.000 (Bốn trăm năm mười một triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 240 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
3	Gói thầu số 07 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 05, 06.	490.767.000 (Bốn trăm chín mười triệu, bảy trăm sáu mươi bảy nghìn đồng chẵn).	Ngân sách huyện Long Thành	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 240 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

4	Gói thầu số 08 (tư vấn): Lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gói thầu số 05.	62.856.000 (Sáu mươi hai triệu, tám trăm năm mươi sáu nghìn đồng chẵn).	Ngân sách huyện Long Thành	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 60 ngày cho tổng các công việc kể từ ngày ký hợp đồng (trong đó thời gian đánh giá E-HSDT tối đa 25 ngày)
5	Gói thầu số 09 (tư vấn): Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05.	14.649.000 (Mười bốn triệu, sáu trăm bốn mươi chín nghìn đồng chẵn).	Ngân sách huyện Long Thành	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 10 ngày cho mỗi loại công việc
6	Gói thầu số 10 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng gói thầu số 05, 06.	16.114.000 (Mười sáu triệu, một trăm mười bốn nghìn đồng chẵn).	Ngân sách huyện Long Thành	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 240 ngày kể từ ngày ký hợp đồng + thời gian bảo hành công trình
Tổng giá trị các gói thầu		16.698.890.000 đồng (Mười sáu tỷ, sáu trăm chín mươi tám triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng chẵn).						

