

QUYẾT ĐỊNH
**Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nâng cấp phần mềm một
cửa điện tử tỉnh Đồng Nai**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 726/BC-SKHĐT
ngày 09 tháng 10 năm 2020.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nâng cấp phần mềm một cửa điện tử tỉnh Đồng Nai, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

Nguyễn Quốc Hùng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 (thiết bị): Nâng cấp phần mềm một cửa điện tử tỉnh Đồng Nai.	8.409.679.000 (Tám tỷ, bốn trăm linh chín triệu, sáu trăm bảy mươi chín nghìn đồng chẵn).	Nguồn vốn sự nghiệp	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trộn gói	Tối đa 180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 02 (tư vấn): Quản lý dự án.	151.206.000 (Một trăm năm mươi mốt triệu, hai trăm linh sáu nghìn đồng chẵn).	Nguồn vốn sự nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trộn gói	Từ khi ký hợp đồng đến khi hoàn thành dự án
3	Gói thầu số 03 (tư vấn): Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu số 01, 05.	39.620.000 (Ba mươi chín triệu, sáu trăm hai mươi nghìn đồng chẵn).	Nguồn vốn sự nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trộn gói	Tối đa 15 ngày cho mỗi loại công việc.
4	Gói thầu số 04 (tư vấn): Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu gói thầu số 01, 05.	10.317.000 (Mười triệu, ba trăm mười bảy nghìn đồng chẵn).	Nguồn vốn sự nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trộn gói	Tối đa 10 ngày cho mỗi loại công việc.

5	Gói thầu số 05 (phi tư vấn): Kiểm thử, vận hành thử phần mềm.	970.183.000 (Chín trăm bảy mươi triệu, một trăm tám mươi ba nghìn đồng chẵn).	Nguồn vốn sự nghiệp	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 30 kể từ ngày ký hợp đồng
6	Gói thầu số 06 (tư vấn): Thẩm định giá thiết bị gói thầu số 01.	31.267.000 (Ba mươi một triệu, hai trăm sáu mươi bảy nghìn đồng chẵn).	Nguồn vốn sự nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng giá trị các gói thầu		9.612.272.000 đồng (Chín tỷ, sáu trăm mười hai triệu, hai trăm bảy mươi hai nghìn đồng chẵn).						

Ghi chú: Khối lượng công việc theo Quyết định số 3471/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về duyệt đề cương và dự toán chi tiết Nâng cấp phần mềm một cửa điện tử tỉnh Đồng Nai.

