

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Sửa chữa, đào, nạo vét lòng hồ chứa nước suối Đầm, huyện Trảng Bom

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 747/BC-SKHĐT ngày 21 tháng 10 năm 2020 về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Sửa chữa, đào, nạo vét lòng hồ chứa nước suối Đầm, huyện Trảng Bom .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Sửa chữa, đào, nạo vét lòng hồ chứa nước suối Đầm, huyện Trảng Bom, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Chỉ được khởi công xây dựng công trình khi đã đảm bảo bàn giao mặt bằng triển khai dự án.

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thiếu vốn yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Hùng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 07 (xây dựng): Sửa chữa, đào, nạo vét lòng hồ chứa nước suối Đầm, huyện Trảng Bom; nội dung công việc theo Quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.	13.344.341.000 (Mười ba tỷ, ba trăm bốn mươi bốn triệu, ba trăm bốn mươi một nghìn đồng chẵn).	Sự nghị nông nghị nghiệp	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trộn gói	Tối đa 180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 08: Rà phá bom mìn, vật nổ (bao gồm: Rà phá bom mìn, vật nổ; Lán trại; Vận chuyển và tiêu hủy bom mìn, vật nổ).	484.974.000 (Bốn trăm tám mươi bốn triệu, chín trăm bảy mươi bốn nghìn đồng chẵn).	Sự nghị nông nghị nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trộn gói	Tối đa 40 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
3	Gói thầu số 09 (tư vấn): Quản lý dự án.	395.526.000 (Ba trăm chín mươi lăm triệu, năm trăm hai mươi sáu nghìn đồng chẵn).	Sự nghị nông nghị nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trộn gói	Từ khi ký hợp đồng đến khi quyết toán dự án hoàn thành

4	Gói thầu số 10 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 07	338.012.000 (Ba trăm ba mươi tám triệu, không trăm mười hai nghìn đồng chẵn).	Sự nghiệp nông nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
5	Gói thầu số 11 (tư vấn): Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ gói thầu số 08.	12.091.000 (Mười hai triệu, không trăm chín mươi một nghìn đồng chẵn).	Sự nghiệp nông nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 40 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
6	Gói thầu số 12 (tư vấn): Lập quy trình vận hành.	192.158.000 (Một trăm chín mươi hai triệu, một trăm năm mươi tám nghìn đồng chẵn).	Sự nghiệp nông nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
7	Gói thầu số 13 (tư vấn): Thẩm tra quy trình vận hành.	22.000.000 (Hai mươi hai triệu đồng chẵn).	Sự nghiệp nông nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
8	Gói thầu số 14 (tư vấn): Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 07	46.438.000 (Bốn mươi sáu triệu, bốn trăm ba mươi tám nghìn đồng chẵn).	Sự nghiệp nông nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 65 ngày cho tổng công việc (trong đó thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa 25 ngày).

9	Gói thầu số 15 (tư vấn): Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07.	13.344.000 (Mười ba triệu, ba trăm bốn mươi bốn nghìn đồng chẵn).	Sự nghị nông nghị	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 20 ngày cho tổng công việc.
10	Gói thầu số 16: Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công gói thầu số 07	69.390.000 (Sáu mươi chín triệu, ba trăm chín mươi nghìn đồng chẵn).	Sự nghị nông nghị	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 540 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
11	Tổng giá trị các gói thầu	14.918.274.000 đồng (Mười bốn tỷ, chín trăm mười tám triệu, hai trăm bảy mươi bốn nghìn đồng chẵn).						