

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI**

Số: **4100/QĐ-UBND**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày **02** tháng **11** năm **2020**

QUYẾT ĐỊNH

**Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu
khả thi đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lợi
– Phú Tân, huyện Định Quán**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 787/BC-SKHĐT ngày 30 tháng 10 năm 2020 về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lợi - Phú Tân, huyện Định Quán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lợi – Phú Tân, huyện Định Quán, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Chỉ được khởi công xây dựng công trình khi đã đảm bảo bàn giao mặt bằng triển khai dự án.

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thiếu vốn yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định và lưu ý thực hiện mua sắm thiết bị đảm bảo theo quy định tại điểm a Mục 4 Phần I; Mục 5 Phần I Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước,

trong đó quy định: Khi lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải căn cứ danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu, thuốc và vật tư y tế trong nước sản xuất được trên trang thông tin điện tử của các bộ quản lý chuyên ngành để xây dựng cho phù hợp với quy định “Khi lập và phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không được đưa ra yêu cầu hoặc định hướng đối với việc nhà thầu tham dự thầu phải chào hàng hóa nhập khẩu khi hàng hóa trong nước đã sản xuất hoặc lắp ráp được đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng, giá cả”.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Hùng



PHỤ LỤC KINH HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số 4100/QĐ-UBND ngày 02 / 11 /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 03 (xây dựng và thiết bị): Xây dựng và lắp đặt thiết bị (phần nước) Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lợi – Phú Tân, huyện Định Quán; Nội dung công việc theo Quyết định số 3907/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và Phụ lục II đính kèm.	28.408.086.000 (Hai mươi tám tỷ, bốn trăm linh tám triệu, không trăm tám mươi sáu nghìn đồng chẵn). Trong đó: chi phí xây dựng: 22.124.646.315 đồng; chi phí thiết bị: 6.283.439.800 đồng.	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Tròn gói	Tối đa 300 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 04 (tu ván): Thảm định hồ sơ môi trường (E-HSMT) và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03.	28.769.000 (Hai mươi tám triệu, bảy trăm sáu mươi chín nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Tròn gói	Tối đa 15 ngày cho mỗi loại công việc
3	Gói thầu số 05 (tu ván): Giám sát thi công và lắp đặt thiết bị gói thầu số 03.	549.366.000 (Năm trăm bốn mươi chín triệu, ba trăm sáu mươi sáu nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Tròn gói	Tối đa 300 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

4	Gói thầu số 06 (tư vấn): Thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05.	2.200.000 (Hai triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 15 ngày cho mỗi loại công việc
5	Gói thầu số 07 (xây dựng và thiết bị): Xây dựng và lắp đặt thiết bị (phần điện) Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lợi – Phú Tân, huyện Định Quán; Nội dung công việc theo Quyết định số 3907/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và Phụ lục II đính kèm.	361.849.000 (Ba trăm sáu mươi một triệu, tám trăm bốn mươi chín nghìn đồng chẵn). Trong đó, chi phí xây dựng: 145.515.219 đồng; chi phí thiết bị: 216.334.690 đồng.	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
6	Gói thầu số 08 (tư vấn): Giám sát thi công và lắp đặt thiết bị gói thầu số 07.	5.300.000 (Năm triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
7	Gói thầu số 09 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của Chủ đầu tư trong quá trình thực hiện gói thầu số 03, 07.	57.539.000 (Năm mươi bảy triệu, năm trăm ba mươi chín nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 300 ngày kể từ ngày ký hợp đồng + 12 tháng bảo hành công trình.
Tổng giá trị các gói thầu		29.413.109.000 đồng (Hai mươi chín tỷ, bốn trăm mười ba triệu, một trăm linh chín nghìn đồng chẵn).					

**PHỤ LỤC II KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

(Kèm theo Quyết định số 4100/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai).

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung chi phí	Số lượng	Đơn vị	Thành tiền
Gói thầu số 03 (xây dựng và thiết bị): Xây dựng và lắp đặt thiết bị (phần nước) Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lợi – Phú Tân, huyện Định Quán.				
I	Chi phí xây dựng			22.124.646.315
II	Chi phí thiết bị			6.283.439.800
	Thiết bị bơm cấp I			
1	Bơm cấp I: Bơm chìm loại nước thải Q=30m ³ /h, H=12m, 3 phase/380v/50Hz	3	cái	83.490.000
	Thiết bị bơm cấp II			
1	Bơm cấp II: Bơm chìm loại hỏa tiễn. Q=20m ³ /h, H=60m, 3phase/380v/50Hz	4	cái	317.869.200
2	Bơm cấp II: Bơm chìm loại hỏa tiễn. Q=30m ³ /h, H=60m, 3phase/380v/50Hz	2	cái	181.225.000
	Thiết bị bơm nước thải			
1	Bơm nước thải: Bơm chìm loại nước thải. Q=10m ³ /h, H=10m, 1phase/220v/50Hz	1	cái	12.903.000
	Thiết bị hóa chất			
1	Bơm định lượng hóa chất dùng cho phèn, xút: Q=0-200l/h, H=20m, 1phase/220v/50Hz	4	cái	68.310.000
2	Bơm định lượng hóa chất dùng cho Clo: Q=0-100l/h, H=20m, 1phase/220v/50Hz	2	cái	31.185.000
3	Máy khuấy hóa chất: Công suất N=0.25kw, 1phase/220v/50Hz, cánh khuấy inox 316 D.300.	6	cái	36.300.000
	Thiết bị điện			
1	Tủ điện bơm cấp I	1	tủ	15.400.000
2	Tủ điện bơm cấp II	1	tủ	16.500.000
3	Tủ điện hệ thống hóa chất	1	tủ	16.500.000
	Thiết bị xử lý nước			
1	Bồn lắng lamén	2	Bồn	4.235.000.000
2	Bồn lọc cát tự rửa	2	Bồn	1.078.000.000
	Trang thiết bị quản lý			
1	Tủ đứng đựng hồ sơ	2	Tủ	5.790.400
2	Bộ bàn ghế salon.	1	Bộ	8.800.000
3	Bộ bàn ghế làm việc	3	Bộ	4.857.600



STT	Nội dung chi phí	Số lượng	Đơn vị	Thành tiền
4	Máy tính văn phòng + Máy in	2	Bộ	37.400.000
5	Giường cá nhân	2	Cái	3.300.000
6	Thiết bị PCCC gồm 02 bình PCCC, 01 bảng tiêu lệnh PCCC, 01 tủ PCCC)	2	Bộ	9.999.000
7	Áo phao chuyên dụng	4	Bộ	1.997.600
8	Máy đo PH để bàn	1	Bộ	6.999.300
9	Máy đo Clo dư để bàn	1	Bộ	6.490.000
10	Máy đo độ đục để bàn	1	Bộ	22.199.100
11	Thiết bị phòng độc gồm 01 bộ quần áo + 01 mặt nạ phòng độc.	1	Bộ	14.999.600
12	Tủ bếp bằng gỗ dài 3,2m	1	Tủ	7.700.000
13	Bếp ga loại 02 bếp	1	Cái	825.000
14	Tivi LCD 32 inch	1	Cái	3.850.000
15	Máy hàn ống gia nhiệt HDPE D.63-D.315	1	Cái	45.650.000
16	Bộ dụng cụ quản lý vận hành (pa lăng xích, mỏ lết,...)	1	Bộ	9.900.000
	Tổng cộng (I+II)			28.408.086.115
Gói thầu số 07 (xây dựng và thiết bị): Xây dựng và lắp đặt thiết bị (phần điện) Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lợi – Phú Tân, huyện Định Quán.				
I	Chi phí xây dựng			145.515.219
II	Chi phí thiết bị			216.334.690
1	Trạm biến áp 3fa 3x25=75KVA	3	Bộ	216.334.690
	Tổng cộng (I+II)			361.849.909