

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Gia cố lề đường ĐT.764 đoạn từ đèo Sơn Thủy đến hết khu dân cư xã Xuân Mỹ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 798/BC-SKHĐT ngày 02 tháng 11 năm 2020 về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Gia cố lề đường ĐT.764 đoạn từ đèo Sơn Thủy đến hết khu dân cư xã Xuân Mỹ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Gia cố lề đường ĐT.764 đoạn từ đèo Sơn Thủy đến hết khu dân cư xã Xuân Mỹ, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

Nguyễn Quốc Hùng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 (xây dựng): Gia cố lề đường ĐT.764 đoạn từ đồi Sơn Thủy đến hết khu dân cư xã Xuân Mỹ; nội dung công việc theo Quyết định số 4021/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.	3.463.035.000 (Ba tỷ, bốn trăm sáu mươi ba triệu, không trăm ba mươi lăm nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông và Quỹ bảo trì đường bộ	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 75 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
2	Gói thầu số 02 (tư vấn): Quản lý dự án.	101.674.000 (Một trăm linh một triệu, sáu trăm bảy mươi bốn nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông và Quỹ bảo trì đường bộ	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 470 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
3	Gói thầu số 03 (tư vấn): Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu số 01.	11.982.000 (Mười một triệu, chín trăm tám mươi hai nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông và Quỹ bảo trì đường bộ	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 20 ngày đối với mỗi loại công việc.

4	Gói thầu số 04 (tư vấn): Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01.	3.463.000 (Ba triệu, bốn trăm sáu mươi ba nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông và Quỹ bảo trì đường bộ	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 20 ngày thẩm định E-HSMT và 10 ngày thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
5	Gói thầu số 05 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 01.	110.921.000 (Một trăm mười triệu, chín trăm hai mươi mốt nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông và Quỹ bảo trì đường bộ	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 75 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
6	Gói thầu số 06 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng gói thầu số 01.	22.860.000 (Hai mươi hai triệu, tám trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông và Quỹ bảo trì đường bộ	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 470 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
Tổng giá trị các gói thầu		3.713.935.000 đồng (Ba tỷ, bảy trăm mười ba triệu, chín trăm ba mươi lăm nghìn đồng chẵn).						

