

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Nâng cấp, xây dựng đoạn 1 và 2 tuyến đường Cao Cang, huyện Định Quán

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 767/BC-SKHĐT ngày 28 tháng 10 năm 2020 về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Nâng cấp, xây dựng đoạn 1 và 2 tuyến đường Cao Cang, huyện Định Quán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Nâng cấp, xây dựng đoạn 1 và 2 tuyến đường Cao Cang, huyện Định Quán, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Chỉ được khởi công xây dựng công trình khi đã đảm bảo bàn giao mặt bằng triển khai dự án.

- Căn cứ vào vốn bố trí kế hoạch để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thiếu vốn yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Hùng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU*(Kèm theo Quyết định số**/QĐ-UBND ngày**/**/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 05 (xây dựng): Phần tuyến phân đoạn 1, từ Km0+000 (đầu tuyến) đến Km3+560 thuộc dự án Nâng cấp, xây dựng đoạn 1, 2 tuyến đường Cao Cang, huyện Định Quán, nội dung công việc theo Quyết định số 3783/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh.	46.605.800.000 (Bốn mươi sáu tỷ, sáu trăm linh năm nghìn đồng chẵn); Trong đó, chi phí xây dựng: 46.413.012.525 đồng, chi phí đảm bảo ATGT: 192.787.481 đồng.	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 360 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 06 (xây dựng): Phần tuyến phân đoạn 2 từ Km3+560 đến Km5+930 thuộc dự án Nâng cấp, xây dựng đoạn 1, 2 tuyến đường Cao Cang, huyện Định Quán; nội dung công việc theo Quyết định số 3783/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh.	27.644.023.000 (Hai mươi bảy tỷ, sáu trăm bốn mươi bốn triệu, không trăm hai mươi ba nghìn đồng chẵn). Trong đó, chi phí xây dựng: 27.496.965.618 đồng, chi phí đảm bảo ATGT: 147.057.662 đồng.	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 260 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

3	Gói thầu số 07 (xây dựng): Phần tuyến phân đoạn 3 từ Km5+930 đến Km8+ 245 thuộc dự án Nâng cấp, xây dựng đoạn 1, 2 tuyến đường Cao Cang, huyện Định Quán; nội dung công việc theo Quyết định số 3783/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh.	24.759.129.000 (Hai mươi bốn tỷ, bảy trăm năm mươi chín triệu, một trăm hai mươi chín nghìn đồng chẵn). Trong đó, chi phí xây dựng: 24.576.155.634 đồng, chi phí đảm bảo ATGT: 182.973.533 đồng.	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 260 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
4	Gói thầu số 08 (xây dựng): Phần hệ thống điện và chiếu sáng toàn tuyến thuộc dự án Nâng cấp, xây dựng đoạn 1, 2 tuyến đường Cao Cang, huyện Định Quán; nội dung công việc theo Quyết định số 3783/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh.	7.646.984.000 (Bảy tỷ, sáu trăm bốn mươi sáu triệu, chín trăm tám mươi bốn nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 150 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
5	Gói thầu số 09 (tư vấn): Thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05, 06, 07, 08.	96.484.000 (Chín mươi sáu triệu, bốn trăm tám mươi bốn nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 20 ngày đối với mỗi loại công việc (riêng thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08 tối đa 10 ngày)

6	Gói thầu số 10 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng gói thầu số 05, 06, 07, 08.	286.559.000 (Hai trăm tám mươi sáu triệu, năm trăm năm mươi chín nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 1080 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
7	Gói thầu số 11 (tư vấn): Thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa vào sử dụng.	279.932.000 (Hai trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm ba mươi hai nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
8	Gói thầu số 12: Rà phá bom mìn, vật nổ.	688.397.000 (Sáu trăm tám mươi tám triệu, ba trăm chín mươi bảy nghìn đồng chẵn)	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu thông thường	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 40 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
Tổng giá trị các gói thầu		108.007.308.000 đồng (Một trăm linh tám tỷ, không trăm linh bảy triệu, ba trăm linh tám nghìn đồng chẵn).						

