

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Bổ sung hệ thống thoát nước trên tuyến ĐT.767 đoạn từ Km10+200 đến Km11+050; Km13+400 đến Km13+800; Km14+000 đến Km15+000; Km16+000 đến Km16+753

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 797/BC-SKHĐT ngày 02 tháng 11 năm 2020 về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Bổ sung hệ thống thoát nước trên tuyến ĐT.767 đoạn từ Km10+200 đến Km11+050; Km13+400 đến Km13+800; Km14+000 đến Km15+000; Km16+000 đến Km16+753.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Bổ sung hệ thống thoát nước trên tuyến ĐT.767 đoạn từ Km10+200 đến Km11+050; Km13+400 đến Km13+800; Km14+000 đến Km15+000; Km16+000 đến Km16+753, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Hùng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 (xây dựng): Bổ sung hệ thống thoát nước trên tuyến ĐT.767 đoạn từ Km10+200 đến Km11+050; Km13+400 đến Km13+800; Km14+000 đến Km15+000; Km16+000 đến Km16+753; nội dung công việc theo Quyết định số 4020/QĐ- UBND ngày 28/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.	11.894.696.000 (Mười một tỷ, tám trăm chín mươi bốn triệu, sáu trăm chín mươi sáu nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông và Quỹ bảo trì đường bộ	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
2	Gói thầu số 02 (tư vấn): Quản lý dự án.	313.566.000 (Ba trăm mười ba triệu, năm trăm sáu mươi sáu nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông và Quỹ bảo trì đường bộ	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 515 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

3	Gói thầu số 03 (tư vấn): Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu số 01.	23.789.000 (Hai mươi ba triệu, bảy trăm tám mươi chín nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông và Quỹ bảo trì đường bộ	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 20 ngày đối với mỗi loại công việc.
4	Gói thầu số 04 (tư vấn): Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01.	10.813.000 (Mười triệu, tám trăm mười ba nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông và Quỹ bảo trì đường bộ	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 20 ngày thẩm định E-HSMT và 10 ngày thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
5	Gói thầu số 05 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 01.	376.110.000 (Ba trăm bảy mươi sáu triệu, một trăm mười nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông và Quỹ bảo trì đường bộ	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
6	Gói thầu số 06 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng gói thầu số 01.	32.115.000 (Ba mươi hai triệu, một trăm mười lăm nghìn đồng chẵn).	Vốn sự nghiệp giao thông và Quỹ bảo trì đường bộ	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 515 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
Tổng giá trị các gói thầu		12.651.089.000 đồng (Mười hai tỷ, sáu trăm năm mươi một triệu, không trăm tám mươi chín nghìn đồng chẵn).						

