

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Hệ thống chiếu sáng đường Xuân Lập – Hàng Gòn Km0+000 – Km4+100 (đường Đồi Riu – Xuân Lập); đường Số 1 xã Hàng Gòn Km0+000 – Km3+700 tại thành phố Long Khánh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 774/BC-SKHĐT ngày 29 tháng 10 năm 2020 về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Hệ thống chiếu sáng đường Xuân Lập – Hàng Gòn Km0+000 – Km4+100 (đường Đồi Riu – Xuân Lập); đường Số 1 xã Hàng Gòn Km0+000 – Km3+700 tại thành phố Long Khánh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Hệ thống chiếu sáng đường Xuân Lập – Hàng Gòn Km0+000 – Km4+100 (đường Đồi Riu – Xuân Lập); đường Số 1 xã Hàng Gòn Km0+000 – Km3+700 tại thành phố Long Khánh, với nội dung chi tiết theo phụ lục I, II đính kèm.

Điều 2. Ban An toàn giao thông tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban An toàn giao thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

Nguyễn Quốc Hùng

PHỤ LỤC I KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 (xây dựng và thiết bị): Hệ thống chiếu sáng đường Xuân Lập – Hàng Gòn Km0+000 – Km4+100 (đường Đồi Rìu – Xuân Lập); đường Số 1 xã Hàng Gòn Km0+000 – Km3+700 tại thành phố Long Khánh; nội dung công việc theo Quyết định số 3177/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh và phụ lục II đính kèm.	6.345.329.000 (Sáu tỷ, ba trăm bốn mươi lăm triệu, ba trăm hai mươi chín nghìn đồng chẵn). Trong đó, chi phí xây dựng: 6.060.893.581 đồng, chi phí thiết bị: 284.436.281 đồng.	Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghiệp giao thông)	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 70 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
2	Gói thầu số 02 (tư vấn): Lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gói thầu số 01.	12.690.000 (Mười hai triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghiệp giao thông)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 20 ngày đối với mỗi loại công việc
3	Gói thầu số 03 (tư vấn): Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01.	6.345.000 (Sáu triệu, ba trăm bốn mươi lăm nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghiệp giao thông)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 15 ngày thẩm định E-HSMT và 10 ngày thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

4	Gói thầu số 04 (tư vấn): Giám sát thi công và lắp đặt thiết bị gói thầu số 01.	157.806.000 (Một trăm năm mươi bảy triệu, tám trăm linh sáu nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tĩnh (nguồn sự nghiệp giao thông)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 70 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
5	Gói thầu số 05 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng gói thầu số 01.	10.787.000 (Mười triệu, bảy trăm tám mươi bảy nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tĩnh (nguồn sự nghiệp giao thông)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 70 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
Tổng giá trị các gói thầu		6.532.957.000 đồng (Sáu tỷ, năm trăm ba mươi hai triệu, chín trăm năm mươi bảy nghìn đồng chẵn).						

PHỤ LỤC II KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh Đồng Nai).

Đơn vị tính: Đồng

Gói thầu số 01 (xây dựng và thiết bị): Hệ thống chiếu sáng đường Xuân Lập – Hàng Gòn Km0+000 – Km4+100 (đường Đồi Rìu – Xuân Lập); đường Số 1 xã Hàng Gòn Km0+000 – Km3+700 tại thành phố Long Khánh.				
STT	Nội dung chi phí	Số lượng	Kí hiệu	Thành tiền
A	Chi phí xây dựng			6.060.893.581
B	Chi phí thiết bị			284.436.281
1	MBA 1 pha 12,7/0,22 -0,44KV - 15KVA	5	Máy	203.659.533
2	FCO 27KV - 100A + dây chảy 3K	5	Bộ	25.770.158
3	Chống sét van LA - 18KV - 10KA	5	Cái	25.593.226
4	MCCB - 3P - 400V - 63A - 25KA	7	Cái	22.600.544
5	Điện kế trực tiếp 1P-2dây 220V-(10-40)A	14	Cái	6.812.820
	Tổng cộng: A+B			6.345.329.000