

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đường Hương Lộ 2 nối dài (đoạn 1 - giai đoạn 1), thành phố Biên Hòa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 828/BC-SKHĐT ngày 11 tháng 11 năm 2020 về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đường Hương Lộ 2 nối dài (đoạn 1 - giai đoạn 1), thành phố Biên Hòa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đường Hương Lộ 2 nối dài (đoạn 1 - giai đoạn 1), thành phố Biên Hòa, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Chỉ được khởi công xây dựng công trình khi đã đảm bảo bàn giao mặt bằng triển khai dự án.

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thiếu vốn yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

Nguyễn Quốc Hùng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 05 (xây dựng): Đường Hương Lộ 2 nối dài (đoạn 1- giai đoạn 1), thành phố Biên Hòa; nội dung công việc theo Quyết định số 3895/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.	183.121.584.000 (Một trăm tám mươi ba tỷ, một trăm hai mươi một triệu, năm trăm tám mươi bốn nghìn đồng chẵn). Trong đó, chi phí xây dựng: 182.790.973.461 đồng, chi phí đảm bảo an toàn giao thông: 330.610.837 đồng.	Nguồn vốn đầu tư xã hội, quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp và nguồn ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 500 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
2	Gói thầu số 06 (xây dựng): Hệ thống điện chiếu sáng và tín hiệu giao thông thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Hương Lộ 2 nối dài (đoạn 1- giai đoạn 1), thành phố Biên Hòa; nội dung công việc theo Quyết định số 3895/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.	8.142.231.000 (Tám tỷ, một trăm bốn mươi hai triệu, hai trăm ba mươi một nghìn đồng chẵn).	Nguồn vốn đầu tư xã hội, quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp và nguồn ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 150 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

3	Gói thầu số 07 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng gói thầu 05, 06.	653.240.000 (Sáu trăm năm mươi ba triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn).	Nguồn vốn đầu tư giả quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp và nguồn ngân sách tỉnh	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 1220 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
4	Gói thầu số 08 (tư vấn): Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05, 06, 07.	100.000.000 (Một trăm triệu đồng chẵn).		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 20 ngày đối với mỗi loại công việc của gói thầu số 05 và tối đa 10 ngày đối với mỗi loại công việc của gói thầu số 06, 07
5	Gói thầu số 09 (tư vấn): Thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa công trình vào sử dụng.	282.114.000 (Hai trăm tám mươi hai triệu, một trăm mười bốn nghìn đồng chẵn).		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
6	Gói thầu số 10: Rà phá bom mìn, vật nổ công trình xây dựng đường Hương Lộ 2 nối dài (đoạn 1- giai đoạn 1), thành phố Biên Hòa.	525.645.000 (Năm trăm hai mươi lăm triệu, sáu trăm bốn mươi lăm nghìn đồng chẵn); Bao gồm: chi phí trực tiếp, chi phí chung, chi phí lán trại, chi phí hủy vật nổ tìm được.		Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
Tổng giá trị các gói thầu		192.824.814.000 đồng (Một trăm chín mươi hai tỷ, tám trăm hai mươi bốn triệu, tám trăm mười bốn nghìn đồng chẵn).						

