

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án đầu tư Hệ thống thoát nước khu vực suối Nước Trong, huyện Long Thành

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 801/BC-SKHĐT ngày 04 tháng 11 năm 2020 về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án đầu tư Hệ thống thoát nước khu vực suối Nước Trong, huyện Long Thành.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án đầu tư Hệ thống thoát nước khu vực suối Nước Trong, huyện Long Thành, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Chỉ được khởi công xây dựng công trình khi đã đảm bảo bàn giao mặt bằng triển khai dự án.

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thiếu hụt yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

Nguyễn Quốc Hùng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số

/QĐ-UBND ngày

/

/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 24 (xây dựng): Tuyến kênh thoát nước đoạn từ cọc T1-01 đến cọc T1-41 và cọc T1-42 đến T1-49 và các công trình trên kênh tuyến T1.	34.092.815.000 (Ba mươi bốn tỷ, không trăm chín mươi hai triệu, tám trăm mười lăm nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trộn gói	Tối đa 360 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 25 (xây dựng): Tuyến kênh thoát nước đoạn từ cọc T0-01 đến cọc T0-81 và các công trình trên kênh tuyến T0	41.923.099.000 (Bốn mươi một tỷ, chín trăm hai mươi ba triệu, không trăm chín mươi chín nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trộn gói	Tối đa 360 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
3	Gói thầu số 26 (xây dựng): Tuyến kênh thoát nước đoạn từ cọc T0-81 đến cọc T0-106 tuyến T0; toàn bộ tuyến T2, tuyến T3 và các công trình trên kênh	31.527.888.000 (Ba mươi một tỷ, năm trăm hai mươi bảy triệu, tám trăm tám mươi tám nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trộn gói	Tối đa 360 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

4	Gói thầu số 27 (tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng các gói thầu số 24, 25, 26.	290.368.000 (Hai trăm chín mươi triệu, ba trăm sáu mươi tám nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	tối đa 1080 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
5	Gói thầu số 28 (tư vấn): Thẩm định giá vật liệu không có trong thông báo giá liên Sở.	220.000.000 (Hai trăm hai mươi triệu đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
6	Gói thầu số 29 (tư vấn): Thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 24, 25, 26.	107.543.000 (Một trăm linh bảy triệu, năm trăm bốn mươi ba nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 20 ngày cho mỗi loại công việc.
7	Gói thầu số 30 (tư vấn): Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng hạng mục di dời đường dây và trạm biến áp.	5.500.000 (Năm triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
8	Gói thầu số 31 (tư vấn): Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục di dời đường dây và trạm biến áp.	4.400.000 (Bốn triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
Tổng giá trị các gói thầu		108.171.613.000 đồng (Một trăm linh tám tỷ, một trăm bảy mươi một triệu, sáu trăm mười ba nghìn đồng chẵn).						

Ghi chú: Khối lượng công việc theo thiết kế bản vẽ thi công – dự toán và thiết kế bản vẽ thi công – dự toán điều chỉnh được duyệt.

