

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án Sửa chữa, cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc UBND huyện Nhơn Trạch

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 826/BC-SKHĐT ngày 11 tháng 11 năm 2020 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng (tiếp theo) Dự án Sửa chữa, cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc UBND huyện Nhơn Trạch.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án Sửa chữa, cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc UBND huyện Nhơn Trạch, với nội dung chi tiết theo Phụ lục I, II đính kèm.

Điều 2. UBND huyện Nhơn Trạch tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thiếu hụt yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định. Lưu ý trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thương thảo và ký hợp đồng, tổ chức điều chỉnh dự toán phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực hiện mua sắm thiết bị đảm bảo theo quy định tại điểm a Mục 4 Phần I; Mục 5 Phần I Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước, trong đó quy định: *Khi lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải căn cứ danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu, thuốc và vật tư y tế trong nước sản xuất được trên trang thông tin điện tử của các bộ quản lý chuyên ngành để xây dựng cho phù*

hợp với quy định “Khi lập và phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không được đưa ra yêu cầu hoặc định hướng đối với việc nhà thầu tham dự thầu phải chào hàng hóa nhập khẩu khi hàng hóa trong nước đã sản xuất hoặc lắp ráp được đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng, giá cả”.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Hùng

PHỤ LỤC I KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 09 (xây dựng và thiết bị): Phần bổ sung (Khối nhà làm việc Ban Quản lý dự án, Khối nhà ăn và nhà để xe, Hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ) Dự án Sửa chữa, cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc UBND huyện Nhơn Trạch; nội dung công việc theo Quyết định số 3894/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và Phụ lục II đính kèm.	3.974.076.000 (Ba tỷ, chín trăm bảy mươi bốn triệu, không trăm bảy mươi sáu nghìn đồng chẵn); Trong đó, chi phí xây dựng: 3.771.076.000 đồng, chi phí thiết bị: 203.000.000 đồng.	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
2	Gói thầu số 10 (tư vấn): Giám sát thực hiện gói thầu số 09.	111.226.000 (Một trăm mười một triệu, hai trăm hai mươi sáu nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
3	Gói thầu số 11 (tư vấn): Lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gói thầu số 09.	14.918.000 (Mười bốn triệu, chín trăm mười tám nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 45 ngày cho tổng các công việc.

4	Gói thầu số 12 (tư vấn): Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 09.	3.771.000 (Ba triệu, bảy trăm bảy mươi một nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa tối đa 10 ngày đối với mỗi loại công việc.
5	Gói thầu số 13 (tư vấn): Thẩm định giá thiết bị gói thầu số 09.	1.015.000 (Một triệu, không trăm mười lăm nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
6	Gói thầu số 14 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng gói thầu số 09.	4.902.000 (Bốn triệu, chín trăm linh hai nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 545 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
Tổng giá trị các gói thầu		4.109.908.000 đồng (Bốn tỷ, một trăm linh chín triệu, chín trăm linh tám nghìn đồng chẵn).						

PHỤ LỤC II KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai).

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung chi phí	Số lượng	Kí hiệu	Thành tiền
Gói thầu số 09 (xây dựng và thiết bị): Phần bổ sung (Khối nhà làm việc Ban Quản lý dự án, Khối nhà ăn và nhà để xe, Hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ) Dự án Sửa chữa, cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc UBND huyện Nhơn Trạch				
1	Chi phí xây dựng:			3.771.076.000
2	Chi phí thiết bị (Thiết bị thuộc khối nhà làm việc Ban Quản lý dự án)			203.000.000
a	Máy lạnh treo tường 1HP	1	Bộ	10.000.000
b	Máy lạnh treo tường 1.5HP	2	Bộ	24.000.000
c	Máy lạnh treo tường 2.0HP	7	Bộ	119.000.000
d	Máy lạnh treo tường 2.5HP	2	Bộ	50.000.000
	Tổng cộng (1+2)			3.974.076.000