

**QUYẾT ĐỊNH**

**Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án thành phần  
Xây dựng các công trình xã hội Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc  
An – Bình Sơn thuộc Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái  
định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 875/BC-SKHĐT ngày 25 tháng 11 năm 2020 về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án thành phần Xây dựng các công trình xã hội Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An – Bình Sơn thuộc Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Dự án thành phần Xây dựng các công trình xã hội Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An – Bình Sơn thuộc Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ KHĐT, XD, GTVT, TC (báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Long Thành;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quốc Hùng**





**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
(Kèm theo Quyết định số 4481/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

| S T T | Tên gói thầu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Giá gói thầu<br>(đồng)                                                                                | Nguồn<br>vốn                | Hình<br>thức lựa<br>chọn nhà<br>thầu              | Phương<br>thức lựa<br>chọn<br>nhà<br>thầu | Thời gian<br>bắt đầu tổ<br>chức lựa<br>chọn nhà<br>thầu | Loại hợp<br>đồng | Thời gian<br>thực hiện<br>hợp đồng                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Gói thầu số 12 (xây dựng):<br>Trụ sở UBND xã có kí hiệu<br>III-CC-1 (không bao gồm:<br>Hệ thống PCCC, chống sét<br>và Trạm biến áp) thuộc Dự<br>án thành phần các công trình<br>xã hội Khu dân cư, tái định<br>cư tại xã Lộc An – Bình<br>Sơn; nội dung công việc<br>theo Quyết định số<br>4352/QĐ-UBND ngày<br>16/11/2020 của UBND tỉnh. | 15.702.201.000<br>(Mười lăm tỷ, bảy<br>trăm linh hai triệu,<br>hai trăm linh một<br>nghìn đồng chẵn). | Ngân<br>sách<br>nhà<br>nước | Đấu thầu<br>rộng rãi<br>trong<br>nước qua<br>mạng | Một giai<br>đoạn<br>một túi<br>hồ sơ.     | Quý IV năm<br>2020                                      | Tron gói         | Tối đa 210<br>ngày kể từ<br>ngày ký hợp<br>đồng.                               |
| 2     | Gói thầu số 13 (phi tư vấn):<br>Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu<br>tư trong quá trình thực hiện<br>gói thầu số 12.                                                                                                                                                                                                                            | 16.484.000<br>(Mười sáu triệu,<br>bốn trăm tám mươi<br>bốn nghìn đồng<br>chẵn).                       | Ngân<br>sách<br>nhà<br>nước | Chỉ định<br>thầu rút<br>gọn                       |                                           | Quý IV năm<br>2020                                      | Tron gói         | Tối đa 210<br>kể từ ngày<br>ký hợp đồng<br>+ 01 năm<br>bảo hành<br>công trình. |





|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                             |                             |  |                    |          |                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| 3                                | Gói thầu số 14 (tư vấn):<br>Thẩm định hồ sơ mời thầu<br>(E-HSMT) và thẩm định kết<br>quả lựa chọn nhà thầu các<br>gói thầu thi công xây dựng,<br>cung cấp, lắp đặt thiết bị Trạ<br>sở UBND xã có kí hiệu III-<br>CC-1 thuộc Dự án thành<br>phần các công trình xã hội<br>Khu dân cư, tái định cư tại<br>xã Lộc An – Bình Sơn. | 18.588.000<br><br>(Mười tám triệu,<br>năm trăm tám mươi<br>tám nghìn đồng<br>chẵn).                         | Ngân<br>sách<br>nhà<br>nước | Chỉ định<br>thầu rút<br>gọn |  | Quý IV năm<br>2020 | Trọn gói | Tối đa 10<br>ngày đối với<br>mỗi loại<br>công việc. |
| <b>Tổng giá trị các gói thầu</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>15.737.273.000 đồng (Mười lăm tỷ, bảy trăm ba mươi bảy triệu, hai trăm bảy mươi ba nghìn đồng chẵn).</b> |                             |                             |  |                    |          |                                                     |