

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Mở rộng đường từ Quốc lộ 20 vào trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi, huyện Thống Nhất

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 889/BC-SKHĐT ngày 30 tháng 11 năm 2020 về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Mở rộng đường từ Quốc lộ 20 vào trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi, huyện Thống Nhất.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Mở rộng đường từ Quốc lộ 20 vào trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi, huyện Thống Nhất, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. UBND huyện Thống Nhất chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Chỉ được khởi công xây dựng công trình khi đã đảm bảo bàn giao mặt bằng triển khai dự án.
- Hoàn thành việc thu nguồn xã hội hóa để đảm bảo nguồn vốn thanh toán theo tiến độ thực hiện dự án.
- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thiếu hụt yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.
- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Hùng





PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số **A533** /QĐ-UBND ngày **08** / **12** /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 (xây dựng): Mở rộng đường từ Quốc lộ 20 vào trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi, huyện Thống Nhất; nội dung công việc theo Quyết định số 3440/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.	7.430.231.000 (Bảy tỷ, bốn trăm ba mươi triệu, hai trăm ba mươi mốt nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh 50% và 50% còn lại thực hiện xã hội hóa	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Từ Quý IV năm 2020	Tròn gói	Tối đa 210 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 02 (tư vấn): Lập Hồ sơ mời thầu (E- HSMT) gói thầu số 01.	11.568.000 (Mười một triệu, năm trăm sáu mươi tám nghìn đồng chẵn).		Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý IV năm 2020	Tròn gói	Tối đa 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
3	Gói thầu số 03 (tư vấn): Đánh giá hồ sơ dự thầu (E- HSDT) gói thầu số 01.	14.139.000 (Mười bốn triệu, một trăm ba mươi chín nghìn đồng chẵn).		Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý IV năm 2020	Tròn gói	Tối đa 25 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
4	Gói thầu số 04 (tư vấn): Thẩm định E-HSMT gói thầu số 01.	4.086.000 (Bốn triệu, không trăm tám mươi sáu nghìn đồng chẵn).		Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý IV năm 2020	Tròn gói	Tối đa 7 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

5	Gói thầu số 05 (tư vản): Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01.	4.086.000 (Bốn triệu, không trăm tám mươi sáu nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tính 50% và 50% còn lại thực hiện xã hội hóa	Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 7 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
6	Gói thầu số 06 (tư vản): Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 01.	237.990.000 (Hai trăm ba mươi bảy triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng chẵn).		Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 210 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
7	Gói thầu số 07 (phi tư vản): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng gói thầu số 01.	20.061.000 (Hai mươi triệu, không trăm sáu mươi một nghìn đồng chẵn).		Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý IV năm 2020	Trọn gói	Tối đa 210 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng giá trị các gói thầu		7.722.161.000 đồng (Bảy tỷ, bảy trăm hai mươi hai triệu, một trăm sáu mươi một nghìn đồng chẵn).						